

Città di Benevento

ORIGINALE

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 78

Del 15.05.2012

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE MADONNA DELLA SALUTE - RECUPERO RIBASSO D'ASTA E SOMME PER IMPREVISTI E RIUTILIZZO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 49.202,93 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO E REALIZZAZIONE SCARICATORE DI PIENA IN VIA PATRIZIA MASCELLARO-

L'anno duemila ~~due~~ il giorno 15 del mese di MAGGIO alle ore 18.00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Marcellino Aversano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Mirna Campone	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti.....8.....

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* **IL SEGRETARIO GENERALE**
 con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).
Dott. Antonio Orlacchio

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
 Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Antonio Orlacchio

La Giunta Comunale

Vista la relazione del RUP dell'intervento geom. Carmelo Savignano, che qui di seguito si riporta:
"con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 49 del 25.3.2011 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di *MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN CONTRADA MADONNA DELLA SALUTE* per l'importo complessivo di euro 190.000,00 di cui euro 146.578,82 per lavori a misura (e di questi euro 142.309,54 soggetti a ribasso ed euro 4.269,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 43.421,18 per somme a disposizione dell'amministrazione.

A seguito di gara d'appalto i lavori in oggetto venivano aggiudicati alla ditta D.L.T. COSTRUZIONI SRL di Caserta per l'importo offerto netto di € 93.569,94 oltre a € 4.269,28 per oneri di sicurezza e quindi per l'importo totale di €. 97.839,22, giusta determina dirigenziale di aggiudicazione n° 216 del 16.5.2011.

In data 21.07.2011 veniva stipulato il relativo contratto d'appalto di repertorio n° 15505 e registrato a Benevento in data 29.07.2011 al n° 837.

In data 26.09.2011 sono stati consegnati i lavori redigendone apposito verbale.

Il quadro economico di progetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 39 del 9.03.2009, unitamente al progetto ed è il seguente:

A) Per lavori a misura	€.	142.309,54
Oneri per la sicurezza	€	4.269,82
Importo totale per lavori	€	<u>146.578,82</u>
B) Per somme a disposizione:		
Iva al 10%	€.	14.657,88
Spese tecniche e ass. 2,5%	€.	3.664,47
Imprevisti e spese generali	€.	25.098,83
Totale somme a disposizione	€.	<u>43.421,18</u>
Importo complessivo progetto	€.	190.000,00

Nelle fasi realizzative dell'opera sono scaturite cause che hanno comportato la necessità di apportare variazioni al progetto originario. Pertanto, attesa l'urgenza, in data 12.10.2011 veniva emesso l'ordine di servizio n. 1 che disponeva l'esecuzione dei lavori in variante. L'elaborazione della perizia di variante è stata effettuata in modo da lasciare inalterato l'importo complessivo del progetto.

Con determina dirigenziale n. 84 del 22.3.2012 veniva preso atto della perizia di variante e suppletiva per un maggiore importo di euro 22.415,24.

Le suddette modifiche hanno comportato un nuovo quadro economico, di seguito riportato, ove si evince che la spesa complessiva è comunque contenuta nell'ambito del precedente importo.

A seguito della perizia veniva rimodulato il quadro economico così come di seguito specificato:

A) – Per Lavori al netto del ribasso compreso oneri di sicurezza	€	120.254,46
B) – Per somme a disposizione:		
- iva al 10%	€	12.025,45
- spese tecniche	€	5.917,16
- consulenza per rilievi e rest. graf.	€.	2.600,00

- imprevisti e spese generali	€.	22.878,57	
- recupero ribasso d'asta	€.	26.324,36	
Totale somme a disposizione			€ 69.745,54
Importo complessivo lavori			€ <u>190.000,00</u>

Poiché la ditta ha completato i lavori così come da perizia di variante per l'importo complessivo di euro 120.254,46 oltre 12.025,45 per IVA è possibile svincolare la somma di euro 26.324,3 relativa al recupero del ribasso di gara del 34.249% nonché la somma relativa ad imprevisti e spese generali pari ad euro 22.878,57."

Sentita la relazione dell'Assessore Iadanza che illustra la proposta di deliberazione:

Nella zona di via Mascellaro si verificano sovente inconvenienti dovuti al cattivo funzionamento dell'impianto fognario, dimensionato in maniera insufficiente e che la situazione si è ulteriormente aggravata in seguito alle recenti, ripetute e copiose manifestazioni piovose.

La società GESESA, che ha la gestione degli impianti fognari comunali, interpellata in proposito, ha prospettato un aggravarsi degli inconvenienti a meno di un intervento radicale sull'impianto fognario con la realizzazione di uno scaricatore di piena che possa ovviare alla situazione.

Si ritiene dover utilizzare la somma recuperata di euro 49.202,93 per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria all'impianto fognario e la realizzazione di uno scaricatore di piena in via Patrizia Mascellaro, onde scongiurare maggiori e gravi danni visto il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche.

L'ASSESSORE AI LL.PP. E PROGRAMMI COMPLESSI

DOTT. PIETRO IADANZA

Ritenuto necessario provvedere in merito, per quanto di competenza, demandando al dirigente dell'attuazione del programma triennale OO.PP., responsabile pro tempore del Settore OO.PP.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 267/2000 dal dirigente dell'attuazione del programma triennale OO.PP., responsabile pro tempore del Settore OO.PP. arch. Isidoro Fucci;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.

ARCH. ISIDORO FUCCI

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PUT
ING. SALVATORE ZOTTI

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.151, comma 4 Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2012, in esercizio provvisorio

Letta la proposta di deliberazione, e visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica formulata dal Dirigente del servizio interessato arch. Isidoro Fucci, ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Sul presupposto che il dirigente proponente, che ha dichiarato l'esistenza delle somme sopraindicate a valere sugli impegni indicati, abbia verificato la possibilità di utilizzare le somme residue e dunque l'assenza di qualsivoglia impegno giuridico a carico dell'Ente, e visto che a tale verifica va sottoposta la validità del presente parere;

Visto che si è accertata l'esistenza, sull'intervento/capitolo di pertinenza, della disponibilità indicata e considerato che detta dichiarazione, va intesa quale mero atto endoprocedimentale di impegno contabile inserito nel procedimento del parere di regolarità contabile, riservando l'assunzione dell'impegno ex art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 sulla Determinazione Dirigenziale che, in ogni caso, dovrà essere redatta dal Dirigente del Servizio interessato dopo aver completato l'iter della devoluzione; esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. ANDREA LANZALONE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dott. Andrea Lanzalone', written over the printed name.

Visto l'art.134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;
Visto il D. Lgs n. 163 del 12.4.2006;
Visto il DPR n 207 del 5.10.2010;

A voti favorevoli unanimi , espressi nei modi di legge,

delibera

per le motivazioni in premessa,

1. dà atto che la somma complessiva di euro 49.202,93 (di cui euro 26.324,36 per recupero ribasso d'asta ed euro 22.878,57 relativa alla voce imprevisti e spese generali non più necessaria) può essere utilizzata per l'esecuzione di opere pubbliche;
2. autorizza il riutilizzo della somma complessiva di euro 49.202,93 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria impianto fognario e realizzazione scaricatore di piena in via Patrizia Mascellaro;
3. dà atto che l'importo complessivo trova copertura nell'ambito dell'intervento 2.09.01.01 cap. 1744/6 impegni nn.:
 - 1723/09 per euro 6.072,69,
 - 1932/09 per euro 2.521,45
 - 1967/09 per euro 6.942,18
 - 2046/09 per euro 8.572,66
 - 2063/09 per euro 5.080,00
 - 2317/09 per euro 5.234,72
 - 3335/09 per euro 3.844,27
 - 298//10 per euro 10.934,96
4. dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 23 MAG. 2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 23 MAG. 2012,

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Lanzalone



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale