



N. 110

Del 08 luglio 2015

OGGETTO: PO-FESR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.1 – PIU EUROPA CITTA' DI BENEVENTO. LAVORI DI RICONFIGURAZIONE E MESSA IN RETE DI UNA SERIE DI PICCOLE PIAZZE NEL RIONE LIBERTÀ E SAN VITO - CUP J82F13000010002. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 c. 3 del D.Lgs. 163/2006, SENZA VARIAZIONE DI SPESA

L'anno duemilaquindici il giorno 08 del mese di luglio alle ore 12.00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rag. Enrico Castiello	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Francesco Saverio Coppola	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Maria Iele	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Umberto Panunzio	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Giuseppe Zollo	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti.....8.....

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* il *Dr. Claudio Uccelletti* *AVV. VINCENZO CATALANO* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Claudio Uccelletti
AVV. VINCENZO CATALANO

RELAZIONE

PREMESSO che:

-con delibera di G.C. n° 14 del 22.02.2013 veniva approvato il progetto preliminare e definitivo dei "Lavori di Riconfigurazione e messa in rete di una serie di piccole piazze nel rione Libertà e San Vito" per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 nell'ambito del PIU Europa Città di Benevento;

-con successiva Determina Dirigenziale n° 48 del 30.07.2013 veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di 4.000.000,00, di cui euro 3.261.825,05 a base d'asta comprensivi di euro 67.231,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 703.174,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-a seguito di regolare gara esperita per l'affidamento dei lavori in questione gli stessi furono affidati alla Ditta ATI S.I.A.C. srl e CAUDIUM Costruzioni srl, nel corso dei lavori confluita nella Società Modesto Consortile, con contratto rep. n° 15786 del 10-09-2014, per l'importo offerto di Euro 2.638.578,15 per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,30 %, oltre euro 67.231,13 per oneri di sicurezza, e con determina n. 169 del 12.09.2014 è stato rimodulato il quadro economico come di seguito riportato:

A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 18,30%	
A.1	LAVORI A MISURA (di cui Euro 32,231,23 di oneri sicurezza ordinari -inclusi nei prezzi-)	€ 2.670.809,38
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA - SPECIALI (in cifra tonda)	€ 35.000,00
	A. SOMMANO LAVORI E ONERI SICUREZZA	€ 2.705.809,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -Oneri smaltimento a discarica autorizzata	€ 100.078,57
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 26.386,36
B.4	Imprevisti	€ 39.090,91
B.5	Acquisizione di aree	
B.6	Accantonamento ai sensi dell'art. 133 c.4 D.Lgs 163/06	€ 22.232,63
B.7	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza ed assicurazioni	€ 82.420,63
B.8	Spese per attività di consulenza	€ 16.393,44
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 12.727,68
B.10	Spese per pubblicità e notifiche	€ 16.393,44
B.11	Spese per accertamenti verifiche e collaudi	€ 25.573,77
B.12	Iva al 10% sui lavori, oneri di smaltimento e imprevisti	€ 287.136,52
B.13	Iva al 22% su rilievi, allacciamenti, spese per attività ecc.	€ 15.639,43
	B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 644.073,38
	IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 3.349.882,76

CONSIDERATO che:

in corso d'opera, per esigenze sopravvenute e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, si è ravvisata la necessità di realizzare opere in variante non sostanziali e finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, senza alcuna variazione dell'importo di contratto, che possono riassumersi in:

- Per il sistema fognario di via Galanti si è ritenuto di implementare l'infrastruttura mediante la realizzazione di un sistema di caditoie sifonate per la raccolta delle acque superficiali, il tutto completato dal rifacimento del manto bituminoso nell'intera area;
- Per gli interventi sui marciapiedi esistenti, il progetto appaltato prevedeva rifacimenti di marciapiedi ubicati nell'area limitrofa di Piazza San Modesto, nel tratto terminale di Via Napoli ed in alcune viabilità prossime alla scuola Bosco Lucarelli. Il progetto appaltato prevedeva altresì la realizzazione di una pista ciclabile con percorso misto su marciapiede e su strada che interessava aree limitrofe al rione Libertà. In alternativa alla pista ciclabile si è ritenuto opportuno completare il rifacimento della restante parte dei marciapiedi di Via Napoli.

VISTO:

il progetto di variante elaborato ai sensi del comma 3, 2° periodo dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., composto dai seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica*
- *Planimetria interventi zona Via Galanti*
- *Planimetria interventi zona Via Napoli*
- *Planimetria interventi zona Santa Maria degli Angeli*
- *Planimetria interventi zona Bosco Lucarelli*
- *Planimetria interventi zona San Vito*
- *Planimetria interventi zona SS Addolorata (A)*
- *Planimetria interventi zona SS Addolorata (B)*
- *Planimetria interventi zona San Modesto (marciapiedi)*
- *Planimetria interventi zona San Modesto (aiuole)*
- *Planimetria interventi zona Silvio Pellico*
- *Planimetria interventi zona Campo Meomartini*
- *Computo Metrico*
- *Elenco Prezzi*
- *Quadro Comparativo*
- *Quadro Economico*
- *Verbali di concordamento nuovi prezzi n° 1 e 2*
- *Schema Atto di sottomissione*

ACCERTATO che:

la variante non altera l'importo dei lavori oggetto di appalto, salvo diversa collocazione degli interventi con l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per cui il quadro economico risulta il seguente:

A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 18,30%	
	LAVORI A MISURA (di cui Euro 32.231,23 di oneri sicurezza ordinari -inclusi nei prezzi-)	€ 2.670.809,38
A.1		
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA - SPECIALI (in cifra tonda)	€ 35.000,00
	A. SOMMANO LAVORI E ONERI SICUREZZA	€ 2.705.809,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -	
B.1	Oneri smaltimento a discarica autorizzata	€ 159.169,48
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.386,36
B.4	Imprevisti	€ 0,00
B.5	Acquisizione di aree	€ 0,00
B.6	Accantonamento ai sensi dell'art. 133 c.4 D.Lgs 163/06	€ 22.232,63
B.7	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza ed assicurazioni dipendenti	€ 82.420,63
B.8	Spese per attività di consulenza	€ 16.393,44
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 12.727,68
B.10	Spese per pubblicità e notifiche	€ 16.393,44
B.11	Spese per accertamenti verifiche e collaudi	€ 25.573,77
B.12	Iva al 10% sui lavori, oneri di smaltimento e imprevisti	€ 287.136,52
B.13	Iva al 22% su rilievi, allacciamenti, spese per attività ecc.	€ 15.639,43
	B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 644.073,38
	IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 3.349.882,76

SI PROPONE l'approvazione della variante inerente i "Lavori di Riconfigurazione e messa in rete di una serie di piccole piazze nel Rione Libertà e San Vito" senza variazione dell'importo di contratto, redatta ai sensi del 3 comma 2° periodo dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Carmelo Savignano

Il sottoscritto Arch. Isidoro FUCCI, nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Strategica e AdG del PIU' Europa,

PROPONE

Alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione, ovvero:

- 1) di approvare la suesposta relazione;
- 2) di approvare la variante dei "Lavori di Riconfigurazione e messa in rete di una serie di piccole piazze nel Rione Libertà e San Vito", redatta ai sensi del 3 comma 2° periodo dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006, che prevede, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, variazioni non sostanziali finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e composta dai seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica*
- *Planimetria interventi zona Via Galanti*
- *Planimetria interventi zona Via Napoli*
- *Planimetria interventi zona Santa Maria degli Angeli*
- *Planimetria interventi zona Bosco Lucarelli*
- *Planimetria interventi zona San Vito*
- *Planimetria interventi zona SS Addolorata (A)*
- *Planimetria interventi zona SS Addolorata (B)*
- *Planimetria interventi zona San Modesto (marciapiedi)*
- *Planimetria interventi zona San Modesto (aiuole)*
- *Planimetria interventi zona Silvio Pellico*
- *Planimetria interventi zona Campo Meomartini*
- *Computo Metrico*
- *Elenco Prezzi*
- *Quadro Comparativo*
- *Quadro Economico*
- *Verbali di concordamento nuovi prezzi n° 1 e 2*
- *Schema Atto di sottomissione*

- 3) di prendere atto che la variante non altera l'importo dei lavori oggetto di appalto, salvo diversa collocazione degli interventi con l'ottimizzazione delle risorse disponibili, secondo il nuovo quadro economico rimodulato dal RUP.

Il Dirigente del Settore Programmazione Strategica Personale

arch. Isidoro Fucci



PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li

Il Dirigente del Settore Programmazione Strategica Personale

arch. Isidoro Fucci




Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 49 e 153;

Letta la proposta di deliberazione, il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Economica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li

Il Dirigente f.f. del Settore Finanze

Rag. Emilio Porcaro



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente Responsabile del PIU Europa;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

A voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse riportate, parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare la variante dei "Lavori di Riconfigurazione e messa in rete di una serie di piccole piazze nel Rione Libertà e San Vito", redatta ai sensi del 3 comma 2° periodo dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006, che prevede, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e per esigenze sopravvenute, variazioni non sostanziali finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e composta dai seguenti elaborati:
 - *Relazione tecnica*
 - *Planimetria interventi zona Via Galanti*
 - *Planimetria interventi zona Via Napoli*
 - *Planimetria interventi zona Santa Maria degli Angeli*
 - *Planimetria interventi zona Bosco Lucarelli*
 - *Planimetria interventi zona San Vito*
 - *Planimetria interventi zona SS Addolorata (A)*
 - *Planimetria interventi zona SS Addolorata (B)*
 - *Planimetria interventi zona San Modesto (marciapiedi)*
 - *Planimetria interventi zona San Modesto (aiuole)*
 - *Planimetria interventi zona Silvio Pellico*
 - *Planimetria interventi zona Campo Meomartini*
 - *Computo Metrico*
 - *Elenco Prezzi*
 - *Quadro Comparativo*
 - *Quadro Economico*
 - *Verbali di concordamento nuovi prezzi n° 1 e 2*
 - *Schema Atto di sottomissione*
3. di prendere atto che la perizia di variante non altera l'importo dei lavori oggetto di appalto, salvo diversa collocazione degli interventi con l'ottimizzazione delle risorse disponibili secondo il nuovo quadro economico rimodulato dal RUP.

Con separata e unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 3-7-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 3-7-2015

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale

AVV. VINCENZO CATALANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

.....
Il Segretario Generale