



Città di Benevento

ORIGINALE

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N 73

Del 17-05 2016

OGGETTO: PO-FERS CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6 Ob.Op.6.1 – PIU EUROPA CITTÀ DI BENEVENTO. *LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE SANTA MARIA DEGLI ANGELI SUL FIUME SABATO.* CUP J83D09000200006 – CIG ZF4178D560 - ATTO DI INDIRIZZO AL RUP PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell'art.132 comma 3 - 2° periodo D.Lgs. n°163/2006.

L'anno duemilasedici il giorno 17 del mese di Maggio alle ore...12,00...nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

| | | Presente | Assente |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ing. Fausto Pepe | Sindaco | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avv. Raffaele Del Vecchio | Vice Sindaco | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rag. Enrico Castiello | Assessore | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dr. Francesco Saverio Coppola | “ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dr. Nicola Danilo De Luca | “ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dr. Pietro Iadanza | “ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avv. Maria Iele | “ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avv. Cosimo Lepore | “ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sig. Umberto Panunzio | “ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sig. Giuseppe Zollo | “ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Totale Presenti.....8.....

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* il Dr. *Claudio Uccelletti* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Claudio Uccelletti

RELAZIONE

Premesso che:

- Con determina dirigenziale n° 181 dell'08.11.2012 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE PONTE SANTA MARIA DEGLI ANGELI SUL FIUME SABATO" per l'importo complessivo originario di € 1.550.000,00;
- L'intervento è cofinanziato mediante fondi POR FESR Campania 2007-2013 Asse 6 – Obiettivo 6.1 Città Medie;
- Con determina dirigenziale n° 181 del 21.12.2012 veniva indetta gara di appalto per l'affidamento dei lavori;
- Con determina dirigenziale n° 249 del 14.11.2014 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa ISPA s.r.l. di Pietrelcina (BN) con il ribasso del 19,63% che determinava il nuovo costo complessivo dell'intervento in € 1.306.412,33;
- Con atto Rep. n° 44546 raccolta n° 19740 del 25/03/2015 registrato al n° 2745 del 31/03/2015 a Benevento è stato stipulato il contratto di appalto con l'impresa I.S.P.A. srl;
- Il RUP, con nota prot. n° 38091 del 26/04/2016, allegata alla presente facendone parte integrante, ha rappresentato la necessità di procedere alla redazione di una variante, ai sensi dell'art.132 comma 3 - 2° periodo del Dec. Leg.vo n° 163/2006;
- Il sottoscritto, nell'esaminare tutta la documentazione in atti e facendo seguito alle riunioni informali svolte in ufficio, ritiene condividere il contenuto della predetta nota a firma di RUP arch. Iadevaia e pertanto proporre alla Giunta Comunale di dare mandato al RUP di far procedere alla redazione di una perizia di variante secondo l'art.132 comma 3 - 2° periodo del D.Lgs. n° 163/2006;

Atteso che:

- l'intervento è cofinanziato con fondi POR FESR Campania 2007-2013 Asse 6 – Obiettivo 6.1 Città Medie con scadenza 31 marzo 2017 per dare l'opera completa e collaudata e pertanto è necessario con urgenza procedere all'approvazione della variante secondo gli indirizzi manifestati dalla Giunta Comunale;

Considerato che:

- effettivamente per quanto evidenziato dal RUP nella predetta nota la variante ricade nella tipologia di cui all'art.132 comma 3 - 2° periodo del D.Lgs. n° 163/2006;
- il nuovo codice degli appalti D.Lgs. n° 50/2016 non trova applicazione nella presente procedura ai sensi di quanto disposto dall'art.216 comma 1;

Considerato inoltre che:

- alla luce di quanto sopra riportato, è necessario dare giusto atto d'indirizzo al RUP affinché si adoperi per far redigere la perizia di variante, ricadente nella fattispecie nell'art. 132 c.3 - 2° periodo del D.Lgs. n° 163/2006 per le motivazioni riportate nella nota prot. n° 38091 del 26/04/2016, perché meritevole di accoglimento, d'interesse per quest'Amministrazione e rispondenza alla volontà della stessa;

tutto ciò premesso, atteso e considerato

SI PROPONE

1. di fare proprie le premesse riportate, parte integrante del presente deliberato;
2. di dare mandato al RUP dell'opera affinché faccia predisporre una perizia di variante di cui all'art.132 comma 3 - 2° periodo del D.Lgs. n° 163/2006 secondo le motivazioni riportate nella nota dello stesso RUP prot. n° 38091 del 26/04/2016 allegata alla presente;
3. di precisare che la perizia di variante deve essere posta a carico dei progettisti dell'opera di cui al contratto precedentemente stipulato senza costi aggiuntivi rispetto a quanto già pattuito con tale contratto;
4. di precisare che la perizia di variante deve essere contenuta nel quadro economico rimodulato e approvato con precedente determina dirigenziale;

5. che la perizia di variante sopra evidenziata sia redatta tenendo conto anche delle migliorie offerte dalla ditta in sede di gara e che il crono programma a svilupparsi tenga conto che l'opera sia terminata e collaudata entro il 31 marzo 2017.
6. di dare mandato al RUP dell'opera per tutti gli atti consequenziali al presente atto d'indirizzo compreso l'approvazione della perizia di variante contenuta nell'importo contrattuale da redigere secondo i punti precedenti della presente proposta;

Il Dirigente Responsabile del PIU EUROPA

Arch. Isidoro Fucci



PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1 T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente del Settore Programmazione Strategica, letta la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che non occorre parere di regolarità contabile in quanto essa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente Responsabile del PIU EUROPA

Arch. Isidoro Fucci



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente Responsabile del PIU Europa;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

A voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse riportate, parte integrante del presente deliberato;
2. di dare mandato al RUP dell'opera affinché faccia predisporre una perizia di variante di cui all'art.132 comma 3 - 2° periodo del D.Lgs. n°163/2006 secondo le motivazioni riportate nella nota dello stesso RUP prot. n°38091 del 26/04/2016 allegata alla presente;
3. di precisare che la perizia di variante deve essere posta a carico dei progettisti dell'opera di cui al contratto precedentemente stipulato senza costi aggiuntivi rispetto a quanto già pattuito con tale contratto;
4. di precisare che la perizia di variante deve essere contenuta nel quadro economico rimodulato e approvato con precedente determina dirigenziale;
5. che la perizia di variante sopra evidenziata sia redatta tenendo conto anche delle migliorie offerte dalla ditta in sede di gara e che il crono programma a svilupparsi tenga conto che l'opera sia terminata e collaudata entro il 31 marzo 2017.
6. di dare mandato al RUP dell'opera per tutti gli atti consequenziali al presente atto d'indirizzo compreso l'approvazione della perizia di variante contenuta nell'importo contrattuale da redigere secondo i punti precedenti della presente proposta;

Con separata e unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 27-5-2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n. di prot. ai Capigruppo consiliari... (...art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 27-5-2016

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(FRANCESCO MUCCI)

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti