

CITTA' DI BENEVENTO

13 MAR. 2009

ORIGINALE



Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 50

Del 13.3.2009

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI EX INAIL SITI IN PIAZZA RISORGIMENTO DA DESTINARE A SEDE DEI GIUDICI DI PACE. APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA.

L'anno duemilaore il giorno 12 del mese di marzo
alle ore 18.00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Luigi Boccalone	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rag. Enrico Castiello	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Aldo Damiano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Giovanni D'Aronzo	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Giuseppe De Lorenzo	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Ionico	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ing. Renato Lisi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Angelo Miceli	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale Presenti		<u>11</u>	

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* il *Dr. Antonio ORLACCHIO*

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE

PREMESSO che:

- con atto di G.C. n. 200 del 7.09.2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei "lavori di adeguamento dei locali ex INAIL siti alla Piazza Risorgimento da destinare a sede del Giudice di Pace" per l'importo complessivo di €. 86.000,00 di cui €. 75.856,28 per importo a base di gara (di cui €. 73.646,87 soggetti a ribasso d'asta ed €. 2.209,41 quale onere per il piano operativo di sicurezza) e €. 10.085,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di gara di appalto esperita in data 16 settembre 2004 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Geom. Luigi ZICCARDI per l'importo offerto di €. 67.274,72 al netto del ribasso d'asta dell'8,52% oltre agli oneri di sicurezza pari a €. 2.209,41 il tutto quindi pari a €. 69.484,13 (oltre IVA);
- veniva quindi stipulato relativo contratto di affidamento n. 11774 in data 17 novembre 2004 reg.to a Benevento il 29.11.2004 al n. 102411;
- che nel corso dei lavori, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati anche dai responsabili degli uffici del Giudice di Pace, si è reso necessario prevedere ulteriori lavori e opere relative a categorie già previste in contratto quali maggiori interventi sugli intonaci, superfici da risanare con stuccatura, superfici da impermeabilizzare sul terrazzo del 1°p., superfici di pavimentazioni in pvc in luogo della prevista pavimentazione in marmittoni di cemento ecc.;
- che per i motivi suesposti è stata redatta la "PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA" ai sensi dell'art. 132 - comma 1 lett. b - D.lgs.163/2006 nonché dell'art. 10 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. LL.PP. n°145 del 19.04.2000 per l'importo complessivo di €. 105.336,61 e quindi con una maggiore spesa di €. 19.336,61 come risulta dal seguente quadro economico:

Per Lavori

- Importo perizia variativi e suppletiva	€. 91.004,13
- a detrarre: ribasso d'asta dell'8,52%	€. 7.873,67
Importo netto perizia v. & s.	€. 83.130,45

Somme a disposizione dell'Amm.ne

- Iva su lavori 10%	€. 8.313,04
- oneri di sicurezza	€. 2.730,11
- iva su oneri di sicurezza 10%	€. 273,01
- per lavori in economia	€. 9.900,00
- per iva su lavori in econ. 10%	€. 990,00
In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne	€. 22.206,16
Totale complessivo	€. 105.336,61
A detrarre: importo già finanziato con Del.200/2004	€. 86.000,00

Importo complessivo da finanziare €. 19.336,61

La maggiore spesa non rientra nel quadro economico originario, pertanto ciò comporta che la presente perizia va approvata da parte dello stesso organo che ha approvato il progetto originario.

Il Responsabile del Procedimento
- Ing. Giuseppe PELEGRINO -

Il sottoscritto ing. Roberto La Peccerella, nella qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche

P R O P O N E

alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione, ovvero:

1. **APPROVARE** la suesposta relazione del Responsabile del Procedimento;
2. **APPROVARE** la perizia variativa e suppletiva relativa ai "Lavori di adeguamento dei locali ex INAIL siti in Piazza Risorgimento da destinare a sede del Giudice di Pace" affidati alla Ditta Geom. Luigi Ziccardi giusto contratto n. 11774 in data 17 novembre 2004 reg.to a Benevento il 29.11.2004 al n. 102411, nonché dell'Atto Aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi relativo, ai sensi dell'art.134 del Regolamento LL.PP. n. 554 del 1999;
3. **APPROVARE ed IMPEGNARE** la maggiore spesa determinata in €. 19.336,61 nell'ambito dell'intervento 2.02.01.01 Cap. 2277 imp. n. 2760/02

Il dirigente PUT Avv. Silvio Ferrara	Il responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Pellegrino	Il dirigente LL.PP. Ing. Roberto La Peccerella
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente Settore Opere Pubbliche, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Visto: L'Assessore ai LL.PP.

Il Dirigente del Settore

Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153, nonché l'art. 2 (lett. e) del D.P.R. del 31.01.1996, n° 194; Visto, inoltre, l'art. 33 del Regolamento di Contabilità;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2009, in esercizio provvisorio, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2008/2010, approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 5 del 12.3.2008;

Letta la proposta di deliberazione, e visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica formulata dal Dirigente del servizio interessato ing. Roberto La Peccerella, ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visto che si è accertata l'esistenza, sull'intervento/capitolo di pertinenza, della disponibilità indicata e considerato che detta dichiarazione, va intesa quale mero atto endoprocedimentale di impegno contabile inserito nel procedimento del parere di regolarità contabile, riservando l'assunzione dell'impegno ex art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 sulla Determinazione Dirigenziale che, in ogni caso, dovrà essere redatta dal Dirigente del Servizio interessato; esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Il Dirigente del Settore Finanze
dott. Andrea Lanzalone

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Li 12-3-2009

Il Segretario Generale
Dr. Antonio Orlicchio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori nonché dal Segretario Generale;
Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente la retroestesa proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta e per l'effetto:

1. **APPROVARE** la suesposta relazione del Dirigente;
2. **APPROVARE** la perizia variativa e suppletiva relativa ai "Lavori di adeguamento locali ex INAIL siti in Piazza Risorgimento da destinare a sede del Giudice di Pace" affidati alla Ditta Geom. Luigi Ziccardi giusto contratto n. 11774 in data 17 novembre 2004 reg.to a Benevento il 29.11.2004 al n. 102411, nonché dell'Atto Aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi relativo, ai sensi dell'art.134 del Regolamento LL.PP. n. 554 del 1999; per un maggiore importo pari ad euro 19.336,61 secondo il seguente quadro economico:

<u>Per Lavori</u>	
- Importo perizia variativi e suppletiva	€. 91.004,13
- a detrarre: ribasso d'asta dell'8,52%	€. 7.873,67
Importo netto perizia v. & s.	€. 83.130,45

Somme a disposizione dell'Amm.ne

- Iva su lavori 10%	€. 8.313,04
- oneri di sicurezza	€. 2.730,11
- iva su oneri di sicurezza 10%	€. 273,01
- per lavori in economia	€. 9.900,00
- per iva su lavori in econ. 10%	€. 990,00

In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne	€. 22.206,16
Totale complessivo	€.105.336,61
A detrarre: importo già finanziato con Del.200/2004	€. 86.000,00

Importo complessivo da finanziare €. 19.336,61

3. **APPROVARE ed IMPEGNARE** la maggiore spesa di €. 19.336,61 nell'ambito dell'intervento 2.02.01.01 Cap. 2277 imp. n. 2760/02

Con separata unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:


È stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 13 MAR. 2009 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al n. del Reg. Pubbl.;

è stata trasmessa in pari data con elenco n. 140 di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000);

È stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);


Li 13 MAR. 2009

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale

Dr. Antonio Orlacchio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-2009

~~perché~~ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li 16 GIU. 2009

Il Segretario Generale

Dr. Antonio Orlacchio

