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PARTE Ia - IL PIANO TRIENNALE

Introduzione
Il  Piano Triennale per l’Informatica e la Transizione al Digitale 2023-2025 del Comune di 

Benevento è il documento in cui si delineano le linee di sviluppo della struttura e dei servizi  

informatici  per  l’Ente  e  si  basa  sul  Piano  Triennale  per  l’Informatica  nella  Pubblica 

amministrazione, realizzato da AgID, modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica 

pubblica italiana e per la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese.

Il  Piano  Triennale  proposto  da  AgID  intende  realizzare  una  sintesi  tra  le  varie  linee  di 

trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione ed, in particolare fa riferimento al 

Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza (PNRR),  strumento che,  grazie  ai  fondi  del  Next 

Generation Europe EU (NGEU),  prevede una rilevante  linea di  investimenti di  oltre  190 

miliardi  di  euro come risposta alla  crisi  economica dovuta alla  pandemia da covid-19.  Il  

PNRR prevede, in particolare, un intervento pari a 9,75 Mld per azioni di “Digitalizzazione, 

innovazione  e  sicurezza  nella  PA”.  Obiettivo  di  questa  misura  concerne  il  supporto 

economico  e  di  linee  progettuali  per  la  realizzazione  della  strategia  di  digitalizzazione 

attualmente in essere in Italia, erogando finanziamenti per progetti specifici il cui design,  

target e obiettivi saranno in linea con le disposizioni del CAD e di tutte le altre normative e  

linee guida pubblicate. 

Il  Piano  è  inoltre  ispirato  alla  Strategia  Italia  digitale  2026,  dedicata  da  un  lato  alle 

infrastrutture  digitali  e  dall’altra  alla  connettività  a  banda  ultra-larga  e  a  tutti  quegli 

interventi volti a trasformare la Pubblica Amministrazione in chiave digitale.

Come specificato nella Strategia, obiettivo dei due assi sono l’implementazione di modalità 

di  accesso  a  connessioni  veloci  e  un  miglioramento  del  rapporto  tra  cittadino  e

pubblica amministrazione. 
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A  rafforzare  questo  scopo  ha  contribuito  inoltre  quanto  contenuto  nel  Decreto 

Semplificazioni bis (D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con la legge n. 108 del 29 luglio 

2021), che presenta come ricaduta una maggiore cura all’esecuzione concreta delle azioni e 

indicazioni riportate nel Piano Triennale. L’azione di indirizzo dell’Agenzia consente anche di 

semplificare  e  garantire  con  minor  difficoltà  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti 

minimizzando  contestualmente  o  azzerando  eventuali  provvedimenti  sanzionatori  per 

mancata ottemperanza degli obblighi di attuazione dei processi di transizione digitale. 

Il presente Piano Triennale definisce su scala comunale:

    • le linee operative di sviluppo dell’informatica per le strutture e i servizi del Comune di 

Benevento;

    • il modello strategico di evoluzione del sistema informativo dell’ente;

    • gli investimenti ICT previsti per le varie attività presentate nel Piano.

Un primo ed basilare concetto ed obiettivo del Piano è quello di tracciare una linea guida per 

la razionalizzazione della spesa ICT della Pubblica amministrazione nel suo complesso e il 

suo riorientamento a livello nazionale nei termini definiti, in prima istanza, dalla Legge di 

Stabilità.  I  risparmi  individuati saranno ottenuti soprattutto attraverso  la  riqualificazione 

della spesa e il riuso degli strumenti già in adozione presso le PA e dovranno venire utilizzati 

dalle  amministrazioni  prioritariamente  per  investimenti  in  materia  di  innovazione 

tecnologica.

Orientativamente  entro  il  mese  di  settembre,  ogni  anno  l’AgID  pubblica  la  versione 

aggiornata del Piano, al fine di indicare le linee di sviluppo per l’anno successivo. 

In particolare gli obiettivi dell’ultimo aggiornamento pubblicato da AgID tengono conto di 

principi  e  indirizzi  di  documenti di  piano europeo,  quali  quelli  espressi  nel  Government 

Action Plan,  dalle  azioni  previste  dalla  eGovernment  Declaration di  Tallinn  (2017 2021),‐  
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dagli obiettivi e target 2030 del Digital Compass, dagli obiettivi nazionali rintracciabili nel 

Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e naturalmente dalla nuova programmazione europea 

2021 2027. ‐

Enorme  volano  di  sviluppo  si  è  rivelata  una  ritrovata  ed  improvvisa  centralità  delle 

infrastrutture digitali e delle piattaforma tecnologiche in periodo di crisi pandemica e post-

pandemica. La rinnovata sensazione e convinzione dell'importanza delle nuove tecnologia 

per  la  condivisione  e  la  connessione  di  informazioni  tra  persone  sta  consentendo 

all’innovazione  digitale  delle  Amministrazioni,  e  non  solo,  di  veder  realizzati  importanti 

investimenti in questo asset fondamentale del Paese.

Le PA prima della  chiusura di  ogni  anno solare redigono il  proprio Piano per il  triennio 

successivo e per questo motivo, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Triennale 

nazionale,  il  Comune  di  Benevento  definisce  la  propria  strategia  in  materia  di 

trasformazione  digitale  per  il  triennio  2023 2025,  partendo  dal  presupposto  che‐  

l’emergenza COVID 19 ha imposto all’amministrazione nuovi modelli  per l’erogazione dei 

servizi, accelerando inoltre processi già in fase di realizzazione o di ideazione. 

I  principi  su  cui  si  basa  la  strategia  della  trasformazione  digitale  della  Pubblica 

Amministrazione in generale e questo Piano in particolare sono:

1. Digital  &  mobile  first  (digitale  e  mobile  come  prima  opzione):  le  pubbliche 

amministrazioni  devono  realizzare  servizi  primariamente  digitali  e  basati  su 

tecnologia mobile;

2. Digital identity only (accesso esclusivo mediante identità digitale): le PA devono 

adottare  in  via  esclusiva  sistemi  di  identità  digitale  definiti  dalla  normativa 

assicurando almeno l'accesso tramite SPID;

3. Cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di 

definizione  di  un  nuovo  progetto  e  di  sviluppo  di  nuovi  servizi,  adottano 
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primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il 

rischio di lock-in;

4. Servizi  inclusivi  e  accessibili:  le  pubbliche  amministrazioni  devono  progettare 

servizi  pubblici  digitali  che siano inclusivi  e  che vengano incontro alle  diverse 

esigenze delle persone e dei singoli territori;

5. Dati  pubblici,  un  bene  comune:  il  patrimonio  informativo  della  pubblica 

amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere 

valorizzato  e  reso  disponibile  ai  cittadini  e  alle  imprese,  in  forma  aperta  e 

interoperabile;

6. Interoperability by design: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da 

funzionare in modalità integrata e senza interruzioni  in tutto il  mercato unico 

esponendo le opportune API;

7. Sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati 

in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;

8. User-centric, data driven e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, 

prevedendo modalità agili  di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza 

dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo;

9. Once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e 

alle imprese informazioni già fornite;

10. Transfrontaliero  by  design  (concepito  come  transfrontaliero):  le  pubbliche 

amministrazioni  devono  rendere  disponibili  a  livello  transfrontaliero  i  servizi 

pubblici digitali rilevanti;
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11. Open  source:  le  pubbliche  amministrazioni  devono  prediligere  l'utilizzo  di 

software con codice sorgente aperto e, nel caso di software sviluppato per loro 

conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.

Tutte le azioni intraprese e le scadenze previste (nei Piani Triennali AGID e dalla L. 120/2020) 

hanno tra gli obiettivi il soddisfacimento dei diritti dei cittadini e delle imprese, indicati nella 

Sezione II del D.Lgs. 82/2005 CAD - Codice dell'amministrazione digitale:

1.  Diritto  all'uso  delle  tecnologie:  chiunque  ha  il  diritto  di  usare  le  soluzioni  e  gli 

strumenti previsti dal CAD nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

2. Identità digitale e domicilio digitale: chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-

line delle PA tramite la propria identità digitale;

3.  Effettuazione di  pagamenti con modalità  informatiche:  le  PA sono obbligate  ad 

accettare  tramite  la  piattaforma  PagoPA  i  pagamenti  spettanti  a  qualsiasi  titolo 

attraverso sistemi di pagamento elettronico;

4. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche: tutte le comunicazioni tra 

imprese  e  pubblica  amministrazione,  e  viceversa,  avvengono  esclusivamente 

utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

5.  Utilizzo  del  domicilio  digitale:  le  comunicazioni  tramite  i  domicili  digitali  sono 

effettuate agli indirizzi inseriti negli appositi elenchi istituiti (IPA, INI PEC, INAD);

6. Diritto a servizi on-line semplici ed integrati: chiunque ha diritto di fruire dei servizi  

erogati dalle PA in forma digitale;

7. Alfabetizzazione informatica dei cittadini: lo Stato e le PA promuovono iniziative 

volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini;

8. Connettività alla rete internet negli uffici e nei luoghi pubblici: le PA favoriscono la 

connettività alla rete internet negli uffici e nei luoghi pubblici;
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9. Partecipazione democratica elettronica: le PA favoriscono ogni forma di uso delle 

tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini.

AGID ha il compito di guidare le amministrazioni nella fase di adeguamento alle indicazioni 

contenute nel Piano.

Ruolo del Responsabile per la Transizione al 

Digitale 

All’attuazione del  Piano Triennale del  Comune di  Benevento sovrintende il  Responsabile 

Transizione  Digitale  (RTD),  supportato  dall’U.O.  Transizione  Digitale  e  Informazione, 

attraverso   ed  in  stretta  collaborazione  con  il  personale  dell’ente,  in  base  alle  proprie 

competenze. Molte delle attività indicate, come ad esempio quelle riferite ai capitoli “dati” e 

“interoperabilità”, dovranno essere messe in atto in collaborazione anche con i fornitori.

Il RTD ha i compiti previsti dall’art. 17 del CAD:

a.  coordinamento  strategico  dello  sviluppo  dei  sistemi  informativi,  di 

telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard 

tecnici e organizzativi comuni;

b. indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti 

dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;

c. indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica 

relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema 

pubblico  di  connettività,  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di  cui  all’articolo  51, 

comma 1;
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d.  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti  informatici  e  promozione 

dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, 

n. 4;

e.  analisi  periodica  della  coerenza  tra  l’organizzazione  dell’amministrazione  e 

l’utilizzo  delle  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione,  al  fine  di 

migliorare la  soddisfazione dell’utenza e  la  qualità  dei  servizi  nonché di  ridurre i 

tempi e i costi dell’azione amministrativa;

f. cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui 

alla lettera e);

g.  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della  pianificazione  prevista  per  lo 

sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h. progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace 

erogazione  di  servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante  gli  strumenti  della 

cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione 

e  l’attuazione  di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per  la  realizzazione  e 

compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i.  promozione  delle  iniziative  attinenti  l’attuazione  delle  direttive  impartite  dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le 

tecnologie;

j.  pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di  diffusione,  all’interno 

dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, 

protocollo  informatico,  firma  digitale  o  firma  elettronica  qualificata  e  mandato 

informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo 

di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e quello 

di cui all’articolo 64-bis.;
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k.  pianificazione e coordinamento degli  acquisti di  soluzioni  e sistemi informatici, 

telematici  e  di  telecomunicazione  al  fine  di  garantirne  la  compatibilità  con  gli 

obiettivi di  attuazione dell’agenda digitale e,  in particolare,  con quelli  stabiliti nel 

piano triennale di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).

Ha  inoltre  i  poteri  previsti  dalla  Circolare  3/2018  del  Ministero  della  Pubblica 

Amministrazione, in ragione della trasversalità della figura:

a.  il  potere  di  costituire  tavoli  di  coordinamento  con  gli  altri  dirigenti 

dell’amministrazione e/o referenti nominati da questi ultimi;

b.  il  potere di  costituire gruppi  tematici  per singole attività e/o adempimenti (ad 

esempio:  pagamenti  informatici,  piena  implementazione  di  SPID,  gestione 

documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);

c. il potere di proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria 

competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);

d. l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le 

altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione 

(responsabili  per  la  gestione,  responsabile  per  la  conservazione  documentale, 

responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile 

per la protezione dei dati personali);

e. la competenza in materia di predisposizione del Piano triennale per l’informatica 

della  singola  amministrazione,  nelle  forme  e  secondo  le  modalità  definite 

dall’Agenzia per l’Italia digitale.
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L'Ente, pertanto, al fine di garantire lo sviluppo strategico dell'innovazione tecnologica, ha 

provveduto  alla  nomina  del  Responsabile  alla  Transizione  Digitale  (RTD)  tramite  la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 assunta in data 07.12.2018  in attuazione dell'Art. 

17  "Responsabile  per  la  Transizione  Digitale  e  difensore  civico  digitale"  del  Codice 

dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il RTD è attualmente 

il dott. Riccardo Feola (individuato con Delibera di Giunta Comunale N.120 del 01-06-2023).

Contesto Strategico  

Il  Piano triennale per l’informatica delle PA di AGID è costruito sulla base di un modello 

strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione.

Il  modello  strategico  è  la  visione  a  medio/lungo  termine  verso  la  quale  la  pubblica 

amministrazione  deve  tendere  per  sfruttare  al  meglio  i  benefici  derivanti  dall’uso  delle 

tecnologie digitali. È stato pensato per superare l’approccio a silos (contenitori in cui i dati 

sono spesso replicati) storicamente adottato dalla pubblica amministrazione e per favorire 

la realizzazione di un vero e proprio sistema informativo della pubblica amministrazione.  

Costituisce  il  quadro  di  riferimento  su  cui  innestare  e  rendere  operativi  i  progetti,  le 

piattaforme e i programmi.

Dai piani AGID precedenti il modello strategico è stato rivisto e semplificato e consente di  

descrivere  in  maniera  funzionale  la  trasformazione  digitale.  Tale  rappresentazione  è 

costituita da due livelli trasversali, l’interoperabilità e la sicurezza dei sistemi informativi, che 

son fondamentali e che guidano i livelli verticali di servizi, dati, piattaforme ed infrastrutture.

Il modello strategico è stato schematizzato da AGID con la seguente figura:
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Gli obiettivi introdotti nel piano di AGID sono i seguenti:

1 Servizi

OB.1.1 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali

OB.1.2 - Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi 

2 Dati

OB.2.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di
 cittadini e imprese 

3 Piattaforme

OB.3.2 - Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni 

OB.3.3 - Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini 

4 Infrastrutture
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OB.4.1  -  Migliorare  la  qualità  e  la  sicurezza  dei  servizi  digitali  erogati  dalle  
amministrazioni  attuando  la  strategia  Cloud  Italia  e  migrando  verso  infrastrutture  e  
servizi cloud qualificati (incluso PSN) 

OB.4.3 - Migliorare la fruizione dell’offerta dei servizi digitali per cittadini e imprese 
tramite il potenziamento della connettività per le PA 

5 Interoperabilità

OB.5.1 - Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte 
degli erogatori di API 

OB.5.2 - Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità 

OB.5.3 - Modelli e regole per l’erogazione integrata di servizi interoperabili 

6 Sicurezza Informatica

OB.6.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle 
PA 

OB.6.2  -  Aumentare  il  livello  di  sicurezza  informatica  dei  portali  istituzionali  della  
Pubblica Amministrazione 

7 Governance

OB.7.1 - Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA 

Obiettivi e spesa complessiva prevista

Gli obiettivi dettagliati sono desumibili dalla descrizione degli obiettivi realizzativi della Parte 

II. Al momento della scrittura di questa versione del documento la situazione relativa alla 

previsione di spesa per le attività inerenti la digitalizzazione dell’ente, a meno di tutte le voci 

prevedibili nel piano triennale in termini di obiettivi realizzativi ma di cui ancora non si è 

avuto un decreto di  ammissione a finanziamento o un capitolo di  spesa individuato nel 

bilancio comunale,  è riassumibile nella tabella sottostante.
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PARTE IIa – LE COMPONENTI TECNOLOGICHE

CAPITOLO 1. Servizi
Il  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  pubblici  digitali  costituisce  la  premessa 

indispensabile per l’incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi cittadini,  

imprese o altre amministrazioni pubbliche. 

Al  fine di  migliorare la  capacità delle  Pubbliche Amministrazioni  di  generare ed erogare 
servizi di qualità, è necessario, tra le altre azioni, un costante monitoraggio da parte delle PA 
dei propri servizi online.

A questo scopo le PA possono utilizzare le funzionalità offerte da Web Analytics Italia, una 
piattaforma  nazionale  open  source  che  offre  rilevazioni  statistiche  su  indicatori  utili  al 
miglioramento continuo dell’esperienza utente.

Inoltre il Piano triennale supporta lo sviluppo e la diffusione di servizi digitali pubblici con 
diverse strategie:

• un utilizzo più consistente di soluzioni Software as a Service già esistenti;

• il riuso e la condivisione di software e competenze tra le diverse amministrazioni;

• l’adozione di modelli e strumenti validati a disposizione di tutti;

• il costante monitoraggio da parte delle PA dei propri servizi on line;

• la semplificazione e miglioramento dell’esperienza d’uso, nel pieno rispetto delle 
norme riguardanti l’accessibilità.
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Le strategie indicate nel Piano Triennale vanno nella stessa direzione di quanto previsto dal  
CAD (artt. 3,7,68,69) in materia di erogazione di servizi digitali di qualità a cittadini, imprese 

e altre PA. Gli obiettivi, per quanto riguarda i servizi, prevedono da un lato di migliorare la 
capacità di generare ed erogare servizi digitali e dall’altro migliorare l’esperienza d’uso e 
l’accessibilità  dei  servizi  stessi.  Tali  obiettivi  sono  declinati  in  risultati  attesi  il  cui 
raggiungimento prevede la messa in atto di specifiche linee d’azione da parte delle PA.

Il Comune di Benevento è impegnato nel raggiungimento di una serie di obiettivi tra cui la  
realizzazione  delle  linee  d’azione  che  prevedono  la  diffusione  del  modello  di  riuso  di 
software  tra  la  PA  e  l’avvio  del  programma  di  abilitazione  diffusa  al  cloud,  favorendo 
l’applicazione  del  principio  cloud  first  e  l’adozione  di  risorse  cloud  certificate.  Questo 
processo prevede una iniziale fase di assessment e censimento dei servizi e degli applicativi 
per stabilire una priorità di migrazione al cloud che tenga conto della criticità del servizio e 
nello stesso tempo dei benefici potenzialmente ottenibili. I risultati della fase di assessment 
dovranno essere incrociati con i vincoli dei bandi (ad esempio quelli previsti dalle linee del 
PNRR) a cui l’ente vorrà partecipare per il finanziamento delle attività di implementazione 
delle azioni di miglioramento e transizione digitale. 

La necessità di migliorare l’esperienza d’uso dei servizi offerti vede l’Ente impegnato in un 
processo  di  standardizzazione  dei  siti  web mediante  l’adozione  di  standard  di  sviluppo, 
l’impegno ad incrementare il livello di accessibilità dei servizi digitali e la messa in campo di 
azioni volte a misurarne il livello di usabilità.

Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi italiani: 

 Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, 
in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici;

 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (in breve CAD), 
art. 7, 17, 23, 53, 54, 68, 69 e 71; 

 Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese,  
art. 9, comma 7;

 Decreto della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  – Dipartimento per l’Innovazione e le  
Tecnologie del 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la 
validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”;
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 Decreto Legge 30 aprile 2022,  n.  36,  convertito con modificazioni  dalla Legge 29 giugno 
2022,  n.  79  “Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e 
resilienza (PNRR)”, art. 30 e 32;

 Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, 
n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e  
per l'efficienza della giustizia”;

 Decreto  Legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  11 
febbraio 2019, n. 12 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le  
imprese e per la pubblica amministrazione”;

 Linee Guida AGID per il design dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione (in fase di 
consultazione);

 Linee Guida AGID sull’accessibilità degli strumenti informatici;
 Linee Guida AGID sull’acquisizione e il riuso del software per la Pubblica Amministrazione; 
 Circolare AGID n.2/2018, Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA; 
 Circolare AGID n.3/2018, Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA; 
 Linee  Guida  AGID  sulla  formazione,  gestione  e  conservazione  dei  documenti 

informatici;
 Regolamento  AGID,  recante  i  livelli  minimi  di  sicurezza,  capacità  elaborativa, 

risparmio  energetico  e  affidabilità  delle  infrastrutture  digitali  per  la  pubblica 
amministrazione e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, 
portabilità  dei  servizi  cloud  per  la  pubblica  amministrazione,  le  modalità  di 
migrazione nonché le  modalità  di  qualificazione dei  servizi  cloud per  la  pubblica 
amministrazione (2021); 

 Manuale di abilitazione al cloud AGID (2022);
 Determinazione  ACN in  attuazione  al  precedente  Regolamento  n.  306/2022 (con 

allegato);
 Determinazione  ACN in  attuazione  al  precedente  Regolamento  n.  307/2022 (con 

allegato);
 Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza:  o  Sub-Investimento 1.3.2:  “Single  Digital 

Gateway”;
 Regole tecniche per i servizi di recapito certificato a norma del regolamento eIDAS n. 

910/2014 – Criteri di adozione standard ETSI – REMPolicy-IT (2022);
 Sub-Investimento  1.4.1:  “Citizen  experience  -  Miglioramento  della  qualità  e 

dell'usabilità dei servizi pubblici digitali”; 
 Sub-Investimento  1.4.2:  “Citizen  inclusion  -  Miglioramento  dell'accessibilità  dei 

servizi pubblici digitali”; 

Riferimenti normativi europei: 

19



COMUNE DI BENEVENTO

U.O. Transizione al Digitale e Informazione

 Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 
2018  che  istituisce  uno  sportello  digitale  unico  per  l’accesso  a  informazioni, 
procedure  e  servizi  di  assistenza  e  di  risoluzione  dei  problemi  e  che  modifica  il  
regolamento (UE);

 Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che 
istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni,  procedure e servizi  di 
assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE); 

 Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e  
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS), art. 43-44;

 Direttiva UE 2016/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa 
all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. 

Obiettivi e risultati attesi

OB.1.1 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali

R.A.1.1.1 Diffusione del monitoraggio, da parte delle Amministrazioni, della fruizione dei 

servizi digitali 

Adesione alla piattaforma Web Analytics Italia e associazione del portale istituzionale;

o Baseline 2023 – Adesione a Web Analytics Italia;

o Target 2024 -  Pubblicazione nel sito istituzionale delle rilevazioni statistiche 
fornite da WAI; analisi dei dati statistici rilevati e, sulla base di questi dati, 
individuazione  degli  adeguamenti  ai  servizi  digitali  erogati,  verifica  degli 
impatti e dei costi ed eventuale implementazione;

o Target 2025 – Adeguamento dei servizi identificati nel punto precedente.
 

R.A.1.1.2 - Incremento e diffusione dei modelli standard per lo sviluppo di siti, disponibili 

in Designers Italia  
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Migliorare  l’esperienza  del  cittadino  nei  servizi  servizi  digitali  pubblici –  Attività  di 

rifacimento  del  sito  web  istituzionale  e  di  fruizione  on  line  di  servizi  con  caratteristiche 

compatibili  ai  requisiti  del  bando PNRR Missione  1  –  Componente  1  –  Investimento  1.4 

Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”;

 Baseline 2023 – Progettazione delle attività a seguito del finanziamento della 
candidatura al bando PNRR;  

 Target 2024 – realizzazione delle attività di progetto;

 Target 2025 – manutenzione evolutiva del progetto

R.A. 1.1.3 Riorganizzazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è stato istituito in attuazione della L. 150/2000 e normato 
con  Regolamento  Comunale  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del 
17/7/2002. L’Ufficio deve fornire informazioni di carattere generale, in presenza e/o online, 
ai cittadini sui servizi comunali (orari, telefoni, responsabili e competenze), favorire l’accesso 
dei  cittadini  agli  atti,  alle  informazioni  ed  ai  servizi  erogati  dal  Comune,  recepire  le 
segnalazioni  e raccogliere  suggerimenti ed reclami dei  cittadini,  raccogliere e distribuire 
informazioni e modulistica sui  servizi comunali. Nel 2023, con D.G.C. n. 120 l’URP è stato 
incluso  nell’U.O.  di  Staff  Transizione  al  Digitale  e  Informazione  con  l’obiettivo  di 
modernizzarlo e dotarlo di strumenti efficaci di supporto agli utenti.

 Baseline 2023 – Analisi dello stato dell’arte e delle esigenze per la riorganizzazione; 

 Target 2023 – Definizione delle attività, del personale e del software necessari alle 
funzionalità dell’Ufficio;

 Target 2024 –  Riorganizzazione dell’Ufficio URP, con assegnazione del personale e 
individuazione della sede. Individuazione ed eventuale acquisizione di software CRM 
per l’inserimento e la gestione delle richieste dei cittadini. Riattivazione della rete dei 
referenti  dei  Settori.  Coordinamento  della  redazione  degli  articoli  nei  siti  web 
istituzionali. Analisi della presenza nei canali social ed attivazione di eventuali nuovi 
account;
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 Target 2025 – Attività dell’Ufficio a pieno regime.

OB.1.2 - Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi 

R.A.1.2.1 - Incremento dell’accessibilità dei servizi digitali della PA, secondo quanto indicato dalle 

Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici 

▪ R.A.1.2.1  Migliorare  l’esperienza  e  l’accessibilità  dei  servizi  -  Pubblicazione 
degli obiettivi di accessibilità sul sito istituzionale

 Baseline  2023  –  Controllo,  Revisione  e  pubblicazione  degli  obiettivi  di 
accessibilità nel sito istituzionale, entro marzo 2023;

 Target  2024  -  Aggiornamento  degli  obiettivi  di  accessibilità  sul  sito 
istituzionale.

 Target  2025  -  Aggiornamento  degli  obiettivi  di  accessibilità  sul  sito 
istituzionale.

▪ R.A.1.2.2 Migliorare l’esperienza e l’accessibilità dei servizi - Pubblicazione della 
dichiarazione di accessibilità sul sito istituzionale

 Baseline  2023  -  Aggiornamento  e  pubblicazione  della  dichiarazione  di 
accessibilità sul sito istituzionale, tramite l’applicazione form.agid.gov.it;

 Target 2024-2025 – Adozione della prassi di aggiornamento e pubblicazione 
della dichiarazione di accessibilità sul sito istituzionale, tramite l’applicazione 
form.agid.gov.it.

▪ R.A.1.2.3 - Migliorare l’esperienza e l’accessibilità dei servizi - Adeguamento del 
sito web istituzionale ai criteri di accessibilità WCAG 2.0

 Baseline 2023 - Avvio processo di adeguamento sito web ai nuovi template 
dei siti web per la PA;

 Target 2024 – nuovo sito web istituzionale conforme ai nuovi template dei siti 
web per la PA;
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 Target  2025  –  Verifica  di  Accessibilità  del  nuovo  sito  web  con  eventuale 
adeguamento ai criteri di accessibilità WCAG 2.0.

▪ R.A.1.2.4 -  Migliorare l’esperienza e l’accessibilità dei servizi –  Attivazione di 
nuovi servizi digitali per il cittadino, ovvero le richieste per: permesso di occupazione 
di suolo pubblico, accesso agli atti, permesso per parcheggio invalidi, permesso per 
passo  carrabile,  permesso  di  accesso  ad  area  ZTL,  permesso  di  parcheggio  per 
residenti.

 Baseline 2023 – adesione all’avviso pubblico PNRR misura 1.4.1 per la parte 
inerente al “pacchetto cittadino attivo”;

 Target 2023 – caricamento in piattaforma dei dati riguardanti il fornitore per 
la realizzazione dei servizi digitali individuati;

 Target 2024 – chiusura del progetto con collaudo dei nuovi servizi;

 Target 2025 – nuovi servizi on line a regime.

Cosa deve fare l’Amministrazione 

OB.1.1 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali

 R.A.1.1.1 Diffusione del monitoraggio, da parte delle Amministrazioni, della fruizione dei 

servizi digitali. Adesione alla piattaforma Web Analytics Italia e associazione del portale 

istituzionale;

 Pubblicazione  delle  statistiche  di  utilizzo  dei  propri  siti  web  e  adesione  a  Web 
Analytics  Italia  per  migliorare  il  processo  evolutivo  dei  propri  servizi  online
Attività Operative:

 a) Registrare il sito web istituzionale alla piattaforma WAI;

 b)  Pubblicare le statistiche di utilizzo del sito web e utilizzare i dati statistici 
rilevati per migliorare il processo evolutivo dei servizi digitali erogati.

Deadline: a) Dicembre 2023 – b) Dicembre 2024
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Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi propri

 R.A.1.1.2 Migliorare l’esperienza del cittadino nei servizi servizi digitali pubblici – 
Rifacimento sito web istituzionale (Pacchetto Cittadino Informato) secondo i requisiti 
del bando PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e 
cittadinanza digitale” Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – 
Comuni;

Deadline: Settembre 2024

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi PNRR

• R.A. 1.1.3 Riorganizzazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Riorganizzazione dell’Ufficio URP, con assegnazione del personale e individuazione 
della sede. Individuazione ed eventuale acquisizione di software CRM per 
l’inserimento e la gestione delle richieste dei cittadini. Riattivazione della rete dei 
referenti dei Settori. Coordinamento della redazione degli articoli nei siti web 
istituzionali. Analisi della presenza nei canali social ed attivazione di eventuali nuovi 
account.

Deadline: Dicembre 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi da reperire

OB.1.2 - Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi 

▪ R.A.1.2.1 -  Pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul sito istituzionale
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Il  tema  dell'accessibilità  e  usabilità  degli  strumenti  informatici  è  di  grande 

rilevanza, come da ultimo richiamato anche dalla Legge 120/2020 recante misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Decreto Semplificazioni) 

all'art.29. Le Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici indicano alle 

PA di pubblicare la dichiarazione del livello di accessibilità dei propri siti web e 

app. Questa attività prevede la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità del 

nuovo Sito WEB.

Deadline: 31 marzo 2023/24/25

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fonte interna

▪ R.A.1.2.2 - Pubblicazione della dichiarazione di accessibilità sul sito istituzionale

Il Comune compila annualmente la dichiarazione di accessibilità. E’ prevista 
una regolare e continua ricognizione sui contenuti del sito e dei servizi allo 
scopo  di  individuare  eventuali  documenti  non  conformi  allo  scopo  di 
pianificare loro sostituzione con versioni conforme alla normativa.

Deadline: Settembre 2023/2024/2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fonte interna

▪ R.A.1.2.3 - Adeguamento del sito web istituzionale ai criteri di accessibilità WCAG 
2.0

L’Ente procederà ad un controllo e alla validazione del proprio sito secondo le 
linee  guida  per  l’accessibilità  dei  contenuti  web  WCAG  2.0  (Level  AAA) 
mediante software di testing.

Deadline: Settembre 2023/2024/2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale
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Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fonte interna

▪ R.A.1.2.4 - Migliorare l’esperienza e l’accessibilità dei servizi – Attivazione di nuovi 
servizi  digitali  per il  cittadino, ovvero le richieste per:  permesso di  occupazione di 
suolo  pubblico,  accesso  agli  atti,  permesso per  parcheggio  invalidi,  permesso per 
passo  carrabile,  permesso  di  accesso  ad  area  ZTL,  permesso  di  parcheggio  per 
residenti.

▪ Deadline: Settembre 2024

▪ Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

▪ Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: PNRR

CAPITOLO 2. Dati
La  valorizzazione  del  patrimonio  informativo  pubblico  è  un  obiettivo  strategico  per  la 

Pubblica Amministrazione per garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per 

cittadini, imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse e fornire strumenti data-driven 

da utilizzare nei processi decisionali e produttivi. 

Il  Piano  triennale  si  propone  da  un  lato  di  dare  continuità  alle  azioni  già  avviate,  per  

assicurare maggiore efficacia all’attività amministrativa in tutti i processi che coinvolgono 

l’utilizzo dei dati, ma anche, in riferimento alla condivisione tra pubbliche amministrazioni 

per  finalità  istituzionali,  di  promuovere  l’interoperabilità  tra  le  banche  dati  di  interesse 

nazionali (art. 60 del CAD). Importante infine è il concetto di riutilizzo dei dati secondo il 

paradigma degli open data.

Contesto normativo e strategico

- Riferimenti normativi italiani:
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- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;

- Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 
relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che 
ha abrogato la direttiva 2003/98/CE)” ;

- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che 
istituisce  un'infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  nella  Comunità  europea 
(INSPIRE)”;

- Decreto  legislativo 14 marzo 2013,  n.  33  “Riordino della  disciplina  riguardante  il 
diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (Decreto trasparenza);

- Decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101 “Disposizioni  per  l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE”  (regolamento  generale  sulla 
protezione dei dati);

- Decreto Legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito con modificazioni  dalla  Legge 11 
settembre  2020,  n.  120  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione 
digitale”;

- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 
luglio 2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e 
snellimento delle procedure”;

- Linee Guida AGID per i cataloghi dati (2017);

- Linee Guida AGID recanti regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del 
contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (2022);

- Linee Guida AGID recanti regole tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 24 
gennaio  2006,  n.  36  e  s.m.i.  relativo  all’apertura  dei  dati  e  al  riutilizzo 
dell’informazione del settore pubblico;

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Investimento 1.3: “Dati e interoperabilità”;
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- Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) Art. 50 
Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

- Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) Art. 
60. Base di dati di interesse nazionale;

- Riferimenti normativi europei:

- Direttiva  (UE)  2019/1024  del  20  giugno  2019  relativa  all'apertura  dei  dati  e  al  
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

- Decisione  (UE)  2019/1372  del  19  agosto  2019  recante  attuazione  della  direttiva 
2007/2/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il 
monitoraggio e la comunicazione;

- Comunicazione della Commissione 2014/C 240/01 del 24 luglio 2014 - Orientamenti 
sulle  licenze  standard  raccomandate,  i  dataset  e  la  tariffazione  del  riutilizzo  dei 
documenti;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2020) del 19 febbraio 
2020 – Una strategia europea per i dati;

- Regolamento  (CE)  n.  1205/2008  del  3  dicembre  2008  recante  attuazione  della 
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
metadati;

- Regolamento  (CE)  n.  976/2009 della  Commissione,  del  19  ottobre  2009,  recante 
attuazione della  direttiva 2007/2/CE del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  per 
quanto riguarda i servizi di rete;

- Regolamento  (UE)  2010/1089  del  23  novembre  2010  recante  attuazione  della 
direttiva 2007/2/CE del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto riguarda 
l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali;

- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve GDPR);

- Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 
2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 
2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati);

- Comunicazione della Commissione 2014/C 240/01 del 24 luglio 2014 - Orientamenti 
sulle  licenze  standard  raccomandate,  i  dataset  e  la  tariffazione  del  riutilizzo  dei 
documenti;
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- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2020) del 19 febbraio 
2020 – Una strategia europea per i dati.

Obiettivi e risultati attesi

OB.2.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e 

imprese 

▪ R.A.2.1.1 - Aumento del numero di basi di dati di interesse nazionale che espongono API 
coerenti con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento di dati nazionali ed 

europei   -  Valorizzazione  del  patrimonio  informativo  pubblico  -  Censimento  e 
Pubblicazione dataset in formato aperto.

 Baseline 2023 – Pianificazione censimento dataset;

 Target 2024  Individuazione e censimento dei dataset per ogni settore;

 Target 2025 – Pubblicazione di un numero di dataset pari almeno al 20% di  
quelli censiti da tutti i settori.

▪ R.A.2.1.2 - Aumento del numero di dataset aperti di tipo dinamico in coerenza con quanto 
previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1024 - Integrazione di servizi all’interno della Piattaforma 
Digitale  Nazionale  Dati  (“PDND”).  La  PDND  è  la  piattaforma  definita  all’articolo  50-ter, 
comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 cui i soggetti di cui all’articolo 2, comma 
2,  del  CAD  si  avvalgono  al  fine  di  favorire  la  conoscenza  e  l’utilizzo  del  patrimonio 
informativo detenuto per finalità istituzionali  nelle banche dati a loro riferibili  nonché la 
condivisione dei dati con i soggetti che hanno diritto di accedervi in attuazione dell’articolo 
50 del CAD per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese.

 Baseline 2023 – Preparazione documentazione per partecipazione al bando;

 Target  2023  –  Partecipazione al  bando  PNRR  investimento  M1C1-1.3.1  - 
Piattaforma Digitale Nazionale Dati;

 Target 2024 – Chiusura progetto PNRR;

 Target  2025  – Estensione  del  numero  di  e-service  pubblicati  dall’ente  a 
Catalogo API di PDND.
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 R.A.2.1.3 - Aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di dati 

territoriali di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE) L'amministrazione rende disponibili i 

dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE)

 Baseline 2023 – Pianificazione censimento dataset;

 Target 2023 - dataset definiti;

 Target 2024 - Pubblicazione dataset iniziale (compatibile con i target PNRR);

 Target 2025 – Incremento dei dataset pubblicati e condivisi.

Cosa deve fare l’Amministrazione 

OB. 2.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e 
imprese 

R.A.2.1.1 - Aumento del numero di basi di dati di interesse nazionale che espongono API 
coerenti con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento di dati nazionali ed 

europei   -  Valorizzazione  del  patrimonio  informativo  pubblico  -  Censimento  e 
Pubblicazione dataset in formato aperto.

Deadline: Dicembre 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi PNRR

R.A.2.1.2 -   Aumento del  numero di  dataset aperti di  tipo dinamico in coerenza con  
quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1024.  Partecipazione al bando per l’integrazione 
di  servizi  all’interno della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (“PDND”),  che permette la  
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conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali nelle  
banche dati a loro riferibili nonché la condivisione dei dati con i soggetti che hanno diritto di 
accedervi in attuazione dell’articolo 50 del CAD per la semplificazione degli adempimenti dei 
cittadini e delle imprese.

Deadline: Dicembre 2024

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi PNRR

 R.A.2.1.3 - Aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di 

dati territoriali di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE) L'amministrazione rende 

disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE)

Deadline: Dicembre 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi PNRR/interni
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CAPITOLO 3. Piattaforme
Il  Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione riprende il concetto di 

piattaforme  della  PA:  piattaforme  tecnologiche  che  offrono  funzionalità  fondamentali, 

trasversali, abilitanti e riusabili nella digitalizzazione dei processi e dei servizi della PA.

Le Piattaforme attraverso i  loro strumenti consentono di  ridurre il  carico di  lavoro delle 

pubbliche  amministrazioni,  sollevandole  dalla  necessità  di  dover  realizzare  ex  novo 

funzionalità,  riducendo  i  tempi  e  i  costi  di  attuazione  dei  servizi,  garantendo  maggiore 

sicurezza informatica ed alleggerendo la gestione dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Il Piano triennale promuove l’avvio di nuove piattaforme che consentono di razionalizzare i 

servizi per le amministrazioni e l’evoluzione delle piattaforme esistenti (es. SPID, pagoPA, 

ANPR, CIE, FSE, NoiPA ecc.), individuando una serie di azioni volte a promuovere i processi di 

adozione,  implementare  nuove  funzionalità  e  adeguare  costantemente  la  tecnologia 

utilizzata e i livelli di sicurezza. 

In questo contesto, le azioni che l’Ente deve intraprendere per raggiungere gli obietti e i 

risultati attesi  devono andare verso un aumento del  grado di  adozione ed utilizzo delle 

piattaforme abilitanti esistenti per  migliorare  e  semplificare  i  servizi  offerti a  cittadini  e 

imprese. Il comune di Benevento ha numerosi progetti già in essere per quanto riguarda 

l’integrazione di Spid e PagoPa nei suoi sistemi di identificazione e pagamento, anche grazie 

alle  possibilità  offerte  dai  fondi  del  PNRR.  E’  stato  inoltre  pianificato  un  progressivo 

dispiegamento  di  servizi  di  notifica  al  cittadino  tramite  l’AppIO  e  Piattaforma  Notifiche 

Digitali (PND) nazionale. 
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Contesto normativo e strategico

In materia di Piattaforme esistono una serie di riferimenti, normativi o di indirizzo, cui le  
Amministrazioni  devono  attenersi.  Di  seguito  si  riporta  un  elenco  delle  principali  fonti, 
generali o specifiche della singola piattaforma citata nel capitolo: 

Generali:

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” (CAD);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 

o Investimento 1.3: “Dati e Interoperabilità”
o Investimento 1.4: “Servizi digitali e cittadinanza digitale”.

Riferimenti normativi europei: 

- Regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  23  luglio  2014  in  materia  di  identificazione  
elettronica  e  servizi  fiduciari  per  le  transazioni  elettroniche nel  mercato  interno  
(eIDAS);

- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

- Linee Guida CE in materia di Data Protection Impact Assessment (2017).

NoiPA: 

-  Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) art. 1 commi 446 e 447;

- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010) art. 2, comma 197;

- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio  
2011, n. 11 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
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- Legge  19  giugno  2019,  n.  56  “Interventi  per  la  concretezza  delle  azioni  delle  
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;

- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 ottobre 2002 “Modifiche delle 
norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e 
di coesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

- Decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  6  luglio  2012  “Contenuti  e  
modalità  di  attivazione  dei  servizi  in  materia  stipendiale  erogati  dal  Ministero  
dell'Economia e delle Finanze”.

Obiettivi e risultati attesi

OB.3.2 - Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni 

 R.A.3.2.1 - Autenticazione mediante SPID per i servizi digitali forniti dal Comune;

▪ Baseline  2023  –  Definizione  dei  servizi  ancora  non  accessibili  mediante 
autenticazione SPID e CIE;

▪ Target 2023 – Incrementare il numero di servizi che aderiscono a SPID e CIE;

▪ Target  2024 –  Estendere  ulteriormente  il  numero di  servizi  comunali  che 
impiegano l’autenticazione SPID e CIE;

▪ Target 2025 –  Tutti i servizi esposti all’esterno sono accessibili con SPID/ CIE.

 R.A.3.2.2 - Incremento dell’adozione e dell’utilizzo dell’identità digitale (SPID e CIE) da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni Sistema Pubblico di Identità Digitale “SPID” – 

Procedura di accreditamento presso l’Agenzia per l’Italia Digitale come RAO – 

Registration Authority Officer ovvero "soggetto incaricato alla verifica dell'identità 

personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID" ;
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▪ Baseline 2023 – Servizio di verifica dell’identità personale SPID attivo;

▪ Target 2023 – Aggiornamento del servizio e fruibilità da parte del cittadino 
tramite sportello;

▪ Target 2024 – Servizio erogato con continuità;

▪ Target 2025 – Servizio erogato con continuità e aggiornamento.

 R.A.3.2.3 - Estensione di PagoPA e dismissione altre modalità di pagamento- 

Incremento del numero di servizi che adoperano il circuito PagoPA;

 Baseline 2023 – contrattualizzazione dei fornitori per la realizzazione dei due 
progetti PagoPA su fondi PNRR M1C1 Adozione PagoPA Comuni settembre  
2022 e Comuni aprile 2022;

 Target 2023 - Si prevede l’inizio dell’implementazione di 52 servizi di 
pagamento digitale tramite l’adozione della piattaforma PAGO PA MyPay

 Target 2024 – Chiusura dei due progetti di adozione PAGO PA per i servizi  
prescelti

 Target 2025 – Incremento ulteriore dei servizi di pagamento che fanno uso di 
PAGO PA. 

OB.3.3 - Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini 

 R.A.3.3.1 - Incremento dei servizi sulla Piattaforma IO (l’App dei servizi pubblici) - 

Incremento del numero di servizi che adoperano l’AppIO per le comunicazioni verso i 

cittadini;

 Baseline  2023  –  Stato  dell’arte  dei  servizi  AppIO  offerto  dal  Comune  di 
Benevento;

 Target 2023 – Individuazione servizi di informazione verso i cittadini tramite 
l’impiego della piattaforma AppIO.
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 Target  2024  –  Partecipazione  alla  misura  1.4.3  PNRR  Adozione  AppIO. 
Attivazione dei servizi che impiegano la piattaforma APP IO per la comunicazione 
di servizi verso i cittadini secondo la tassonomia PagoPA in vigore;

 Target  2025  –  Chiusura  del  progetto  di  adozione  AppIO  tramite  relativa 
misura 1.4.3. 

▪ R.A.  3.3.2  –  Realizzazione  della  Piattaforma  Notifiche  Digitali  (PND)  -  Adesione  alla 
Piattaforma Notifiche Digitali – Tale attività prevede l’adesione da parte dell’Ente alla 
Piattaforma Notifiche Digitali (PND), la quale permette alla PA di inviare ai cittadini 
notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi;

 Baseline 2023 – Definizione dello stato dell’arte della gestione delle notifiche 
da parte dell’ente e dell’impostazione del bando PNRR;

 Adesione  al  bando  PNRR Missione  1  Componente  1  del  PNRR,  finanziato 
dall’Unione  europea  nel  contesto  dell’iniziativa  NextGenerationEU, 
nell’ambito  dell’Investimento  1.4  “SERVIZI  E  CITTADINANZA  DIGITALE”,  la 
Misura 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI ”;

 Target  2024 –  Chiusura  del  progetto e  adesione alla  piattaforma per  due 
servizi  (“Notifiche violazione al  codice  della  strada”  e  “notifiche violazioni 
extra codice della strada”);

 Target 2025 – Aumento progressivo dei servizi e dei fornitori integrati.

▪ R.A.  3.3.3  –  Realizzazione  della  Piattaforma  Nazionale  Dati  (PDND)  Interoperabilità  - 

Adesione alla Piattaforma Nazionale Dati – Tale attività prevede l’adesione da parte 
dell’Ente  alla  Piattaforma  Nazionale  Dati  (PDND),  con  la  condivisione  da  parte 
dell’ente di 4 API sul Catalogo PDND nazionale;

 Baseline  2023  –  Adesione  al  bando  PNRR  Missione  1  Componente  1 
Investimento  1.3  del  PNRR,  finanziato  dall’Unione  europea  nel  contesto 
dell’iniziativa NextGenerationEU, “DATI E INTEROPERABILITA’, la Misura 1.3.1 
“PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”;

 Target 2023 – Scelta dei 4 set di dati da condividere tramite pubblicazione 
delle API sul Catalogo nazionale;

 Target 2024 – Chiusura del progetto a valere sui fondi PNRR;
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 Target 2025 – Aumento progressivo dei set di dati da condividere.

Cosa deve fare l’Amministrazione 

OB. 3.2 - Incremento dell’adozione e dell’utilizzo dell’identità digitale (SPID e CIE) da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni 

R.A.3.2.1 - Autenticazione mediante SPID per i servizi digitali forniti dal Comune

Deadline: Dicembre 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi propri

R.A.3.2.2 -  Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale  “SPID”  –  Procedura  di 
accreditamento  presso  l’Agenzia  per  l’Italia  Digitale  come  RAO  –  Registration 
Authority Officer ovvero "soggetto incaricato alla verifica dell'identità personale dei 
cittadini che vogliono dotarsi dello SPID" ;

Deadline: Dicembre 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi propri

R.A.3.2.3  -  Estensione  di  PagoPA  e  dismissione  altre  modalità  di  pagamento- 
Incremento del numero di servizi che adoperano il circuito PagoPA;

Deadline: marzo 2024

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale
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Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi PNRR

OB.3.3 - Incrementare il numero di piattaforme per le amministrazioni ed i cittadini 

R.A.3.3.1 -  Incremento dei servizi sulla Piattaforma IO (l’App dei servizi pubblici) 
Incremento del numero di servizi che adoperano l’App IO per le comunicazioni verso 
i cittadini;

Deadline: 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi PNRR

R.A.3.3.2 -  Realizzazione della Piattaforma Notifiche Digitali (PND) -  Adesione alla 
Piattaforma Notifiche Digitali – Tale attività prevede l’adesione da parte dell’Ente alla 
Piattaforma Notifiche Digitali (PND), la quale permette alla PA di inviare ai cittadini 
notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi;

Deadline: 2024

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi PNRR

R.A.3.3.3 -  Realizzazione  della  Piattaforma  Nazionale  Dati  (PDND)  Interoperabilità  - 

Adesione alla Piattaforma Nazionale Dati – Tale attività prevede l’adesione da parte 
dell’Ente  alla  Piattaforma  Nazionale  Dati  (PDND),  con  la  condivisione  da  parte 
dell’ente di 4 API sul Catalogo PDND nazionale;

Deadline: ottobre 2024

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi PNRR
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CAPITOLO 4. Infrastrutture
Lo sviluppo delle infrastrutture digitali è parte integrante della strategia di modernizzazione 

del settore pubblico poiché queste sostengono l’erogazione sia di servizi pubblici a cittadini 

e imprese sia di servizi essenziali per il Paese. Tali infrastrutture devono essere affidabili, 

sicure, energeticamente efficienti ed economicamente sostenibili. L’evoluzione tecnologica 

espone, tuttavia, i sistemi a nuovi e diversi rischi, anche con riguardo alla tutela dei dati 

personali.  L’obiettivo  di  garantire  una  maggiore  efficienza  dei  sistemi  non  può  essere 

disgiunto dall’obiettivo di garantire contestualmente un elevato livello di sicurezza delle reti 

e dei sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica amministrazione.  

In  questo  contesto,  il  Piano  triennale  supporta  l’attuazione  di  un  percorso  di 

razionalizzazione delle infrastrutture per:

1. garantire la sicurezza dei servizi  erogati tramite le infrastrutture e mediante la 

migrazione degli  stessi verso data center più sicuri e verso infrastrutture e servizi 

cloud qualificati da AGID secondo il modello Cloud della PA;

2. evitare che le amministrazioni costruiscano nuovi data center, al fine di ridurre la  

frammentazione delle risorse e la moltiplicazione dei costi.

Per  supportare  il  paradigma  cloud  e  favorire  la  razionalizzazione  delle  spese  per  la 

connettività delle pubbliche amministrazioni il Piano promuove inoltre l’aggiornamento del 

modello di connettività.

Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi italiani:

 Decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 11 
settembre  2020,  n.  120,  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l'innovazione digitale”, articolo 35;
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 Decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.82,  recante  “Codice  dell'amministrazione 
digitale”, articoli. 8-bis e 73;

 Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante “Attuazione della direttiva (UE) 
2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure 
per  un  livello  comune  elevato  di  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi  informativi 
nell'Unione”;

 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”,  
articolo 33-septies;

 Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 
18 novembre 2019, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di 
sicurezza  nazionale  cibernetica  e  di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di 
rilevanza strategica”.

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, articolo 75;

 Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure.”;

 Decreto-Legge  14  giugno 2021,  n.  82,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  4 
agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza”;

 Circolare AGID n. 1/2019, del 14 giugno 2019 - Censimento del patrimonio ICT delle 
Pubbliche  Amministrazioni  e  classificazione  delle  infrastrutture  idonee  all’uso  da 
parte dei Poli Strategici Nazionali;

 Strategia italiana per la banda ultra-larga;
 Strategia cloud Italia;
 Regolamento  AGID,  di  cui  all’articolo  33-septies,  comma 4,  del  decreto-legge  18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 
221, recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e 
affidabilità  delle  infrastrutture  digitali  per  la  pubblica  amministrazione  e  le 
caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi 
cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità 
di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione (2021);

 Determinazioni ACN in attuazione al precedente Regolamento n. 306/2022 su e n. 
307/2022;

 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
o Investimento 1.1: “Infrastrutture digitali”;
o Investimento 1.2: “Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud”;
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Riferimenti normativi europei:

 Programma europeo CEF Telecom;
 Strategia europea sui dati, Commissione Europea 19.2.2020 COM (2020) 66 final;
 European  Commission  Cloud  Strategy,  Cloud  as  an  enabler  for  the  European 

Commission Digital Strategy, 16 May 2019;
 Data Governance and data policy at the European Commission, July 2020;
 Regulation  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  on  European  data 

governance (Data Governance Act).

Obiettivi e risultati attesi

OB.4.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni 

attuando la strategia Cloud Italia e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati 

(incluso PSN) 

▪ R.A.  4.1.1  –  Migrazione  dei  servizi  verso  piattaforme  cloud  qualificate:
Ottimizzazione  dei  servizi,  precedentemente  classificati  ai  sensi  del  Regolamento 
AgID (come da determinazione AGID n.628/2021) grazie alla loro reingegnerizzazione 
e migrazione verso piattaforme Cloud SaaS qualificate;

 Baseline  2023  –  Definizione  dell’insieme  dei  servizi  da  migrare  in  piattaforma 
qualificata AgID e attività propedeutiche alla migrazione; 

 Target  2024 – Inizio attività di  implementazione per la  migrazione di  almeno 14 
servizi già erogati dal Comune verso piattaforme cloud qualificate.

 Target 2025 – Completamento delle fasi di progetto per la migrazione di almeno 14 
servizi già erogati dal Comune verso piattaforme cloud qualificate.

▪ R.A. 4.1.2 – Migliorare la sicurezza dei servizi erogati -  Effettivo miglioramento dei 
requisiti di sicurezza dei sistemi informativi dell’ente (sia hardware che software);
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 Baseline 2023 – Definizione degli obiettivi di miglioramento; 

 Target 2024 –  Assessment sulla sicurezza dei servizi mediante gap analisys 
rispetto ai livelli superiori secondo le linee guida di AgID e dell’Agenzia per la 
Cybersicurezza Nazionale 

 Target  2025  –  Implementazione,  verifica,  mantenimento  ed  eventuale 
adeguamento degli standard di sicurezza implementati.

▪  R.A. 4.1.3 - Utilizzo Sistema di Monitoraggio host e reti - Utilizzo sistema di 
monitoraggio open source Xymon;

 Baseline 2023 – Funzionamento prototipale di Xymon affidabile e testato;

 Target 2023 – Definizione di un numero adeguato di servizi da monitorare 
mediante il sistema Xymon;

 Target 2024 – Verifica e mantenimento del sistema;

  Target 2025 - Eventuale adeguamento del sistema.

OB.4.2 - Migliorare la fruizione dell’offerta dei servizi digitali per cittadini e imprese tramite il 

potenziamento della connettività per le PA 

 R.A. 4.2.1 Attivazione Rete WiFi Italia
“WiFi Italia” è il progetto del Ministero delle Imprese e Made in Italy che ha come 
obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo 
semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio 
nazionale. Il Comune di Benevento ha aderito al progetto con l’installazione da parte 
di Infratel di alcuni access point presso immobili comunali aperti al pubblico. La rete 
di accesso potrà essere ampliata con eventuale integrazione della vecchia rete wifi 
comunale e in caso di finanziamento del progetto BN Digitale.

◦ Baseline 2023 – Installazione Access point, Attivazione e Test;

◦ Target 2023 –  Fase di collaudo e messa in esercizio;

◦ Target 2024 –  Ampliamento rete access point;
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◦ Target 2025 – Monitoraggio del funzionamento e aggiornamenti per la sicurezza.

▪  R.A. 4.2.2 Progetto Benevento Digitale - piattaforma digitale di e-government.
 Realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica di collegamento tra le varie sedi 
comunali sulla quale viaggeranno i dati e la fonia. Sistema WIFI che garantirà libero 
accesso alla rete ai cittadini. Realizzazione di una piattaforma tecnologica integrata 
per l’orchestrazione dei flussi documentali della Pubblica Amministrazione (PA). 
Implementazione del Portale del Cittadino che costituirà il Front Office, ovvero lo 
spazio virtuale rivolto ai cittadini per avviare pratiche e istanze di parte on line, 
ricevere, fornire e consultare documentazione e dialogare con gli uffici 
amministrativi dell’Ente. Si prevede l’ammodernamento della Sala CED, un nuovo 
sistema di videosorveglianza, in estensione e/o in ammodernamento a quello 
esistente, per finalità di sicurezza urbana e per la tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica in linea con le tecnologie più moderne. Si realizzerà un sistema di 
monitoraggio ambientale che prevede l’utilizzo di sensori di ultima generazione per 
la valutazione dei principali parametri inquinanti con l’obiettivo di dotare la città di 
Benevento di un sistema in grado di monitorare: l’inquinamento ambientale, la 
temperatura e l’umidità dell'aria e l’inquinamento acustico (per maggiori dettagli di 
progetto accedere ai documenti di "Benevento Digitale - piattaforma digitale di e-
government").

 Baseline 2023 – Fase progettuale conclusa;

 Target 2023 – Ricerca delle fonti di finanziamento per la realizzazione delle 
opere e l’acquisizione di servizi e forniture;

 Target 2024 – Eventuale inizio Implementazione attività di progetto;

 Target 2025 –  Termine delle attività e chiusura del progetto.

▪ R.A. 4.2.3 Nuova rete comunale

La programmazione dell’Ente prevede il trasferimento -oltre che dei servizi sociali- 
dell’U.O. Transizione al Digitale presso il c.d. palazzo Moscati in viale Principe di 
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Napoli. Nel seminterrato è prevista la realizzazione di una sala rete che dovrà 
ospitare il nuovo centro stella e i sistemi di calcolo applicativo e storage ad uso 
interno non trasferiti in cloud.
Nel corso del 2023 sono stati potenziati i servizi di connettività, tramite 
aggiornamenti del Piano dei Fabbisogni a costi invariati, erogati tramite il Contratto 
Consip OPA SPC2, con miglioramento dei servizi di trasporto dati basati su protocollo 
IP per le varie sedi comunali e scolastiche. Si prevede di riprogettare l’intera rete 
comunale con l’attivazione della rete in fibra spenta fornita in comodato da 
Openfiber nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Comune, con l’obiettivo 
di sostituire progressivamente i link tra le sedi in convenzione Consip, con 
conseguente riduzione dei costi del servizio dati.

 Baseline 2023 – Verifica stato di fatto e pianificazione fase progettuale;

 Target 2024 – Completamento ed approvazione progettazione; definizione 
cronoprogramma attivazione punti di accesso Open Fiber; Pianificazione ed 
acquisizione apparati attivi;

 Target 2025 – Configurazione e attivazione dei nuovi link, Ridefinizione 
forniture SPC2 e dismissione della parte di rete intranet fornita in 
convenzione.

Cosa deve fare l’Amministrazione 

OB.4.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni 
attuando la strategia Cloud Italia e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso 
PSN) 

▪ R.A. 4.1.1 – Migrazione dei servizi verso piattaforme cloud qualificate:
Ottimizzazione dei servizi, precedentemente classificati ai sensi del Regolamento AgID (come 
da determinazione AGID n.628/2021) grazie alla loro reingegnerizzazione e migrazione verso 
piattaforme Cloud SaaS qualificate;

Deadline: Gennaio 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi PNRR
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▪ R.A. 4.1.2 – Migliorare la sicurezza dei servizi erogati

Effettivo miglioramento dei requisiti di sicurezza dei sistemi informativi dell’ente (sia 
hardware che software);

Deadline: dicembre 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri

▪  R.A. 4.1.3 - Utilizzo Sistema di Monitoraggio host e reti - Utilizzo sistema di 
monitoraggio open source Xymon;

Deadline: dicembre 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri

OB.4.2 - Migliorare la fruizione dell’offerta dei servizi digitali per cittadini e imprese tramite il 

potenziamento della connettività per le PA 

 R.A. 4.2.1 Attivazione Rete WiFi Italia
“WiFi Italia” è il progetto del Ministero delle Imprese e Made in Italy che 
ha come obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi, 
gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi 
libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. Il Comune di Benevento ha 
aderito al progetto con l’installazione da parte di Infratel di alcuni access 
point presso immobili comunali aperti al pubblico. La rete di accesso 
potrà essere ampliata con eventuale integrazione della vecchia rete wifi 
comunale e in caso di finanziamento del progetto BN Digitale.

Deadline: 2024

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.
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Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri

• R.A. 4.2.2 Progetto Benevento Digitale - piattaforma digitale di e-
government.
 Realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica di collegamento tra le 
varie sedi comunali sulla quale viaggeranno i dati e la fonia. Sistema WIFI 
che garantirà libero accesso alla rete ai cittadini. Realizzazione di una 
piattaforma tecnologica integrata per l’orchestrazione dei flussi 
documentali della Pubblica Amministrazione (PA). Implementazione del 
Portale del Cittadino che costituirà il Front Office, ovvero lo spazio 
virtuale rivolto ai cittadini per avviare pratiche e istanze di parte on line, 
ricevere, fornire e consultare documentazione e dialogare con gli uffici 
amministrativi dell’Ente. Si prevede l’ammodernamento della Sala CED, 
un nuovo sistema di videosorveglianza, in estensione e/o in 
ammodernamento a quello esistente, per finalità di sicurezza urbana e 
per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in linea con le 
tecnologie più moderne. Si realizzerà un sistema di monitoraggio 
ambientale che prevede l’utilizzo di sensori di ultima generazione per la 
valutazione dei principali parametri inquinanti con l’obiettivo di dotare la 
città di Benevento di un sistema in grado di monitorare: l’inquinamento 
ambientale, la temperatura e l’umidità dell'aria e l’inquinamento acustico 
(per maggiori dettagli di progetto accedere ai documenti di "Benevento 
Digitale - piattaforma digitale di e-government").

Deadline: dicembre 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri/ da individuare
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▪ R.A. 4.2.3 Nuova rete comunale

Revisione della rete comunale con spostamento delcentro stella e  
attivazione della rete in fibra spenta fornita in comodato da Openfiber 
nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Comune, con l’obiettivo 
di sostituire i link tra le sedi in convenzione Consip, con conseguente 
riduzione dei costi del servizio dati.

Deadline: dicembre 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri/da individuare
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CAPITOLO 5. Interoperabilità
L’interoperabilità  permette  la  collaborazione  e  l'interazione  telematica  tra  pubbliche 
amministrazioni,  cittadini  e  imprese,  favorendo  l’attuazione  del  principio  once  only  e 
recependo le indicazioni dell'European Interoperability Framework. 

La Linea Guida sul Modello di Interoperabilità per la PA (di seguito Linea Guida) individua gli  
standard e le loro modalità di utilizzo per l’implementazione delle API favorendo l’aumento 
dell'interoperabilità tra PA e tra queste e cittadini/imprese e la qualità e la sicurezza delle  
soluzioni realizzate. 
Le “Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni” adottate da AGID con 
Determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021, individuano le tecnologie SOAP e REST da utilizzare per 
l’implementazione delle API e, per esse, le modalità di loro utilizzo attraverso l’individuazione di 
pattern  e/o profili da applicarsi da parte delle PA e sono periodicamente aggiornate in modo da  
assicurare il confronto continuo con: 

● le PA, per determinare le esigenze operative delle stesse; 

● i Paesi Membri dell’Unione Europea e gli organismi di standardizzazione, per agevolare la 

realizzazione di servizi digitali transfrontalieri. 

Nell’ambito del  Sub-Investimento M1C1_1.3.1 “Piattaforma nazionale digitale dei  dati” del  Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, sarà realizzata la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). La 
PDND permette di autorizzare e autenticare le PA alla comunicazione tra i loro sistemi informativi e 
alla condivisione dei dati a loro disposizione, realizzando l’interoperabilità attraverso l’esposizione di 
servizi digitali implementati dalle necessarie API. La Piattaforma contribuisce alla realizzazione del  
principio  once  only  e  in  futuro,  dovrà  consentire  anche  l’accesso  ai  big  data  prodotti  dalle 
amministrazioni l’elaborazione di politiche data-driven. 
Le  PA  nell’attuazione  del  Modello  d'interoperabilità  devono esporre  i  propri  servizi  tramite  API 
conformi  alle  Linee Guida e  registrate  sul  Catalogo delle  API,  reso  disponibile  dalla  Piattaforma 
Digitale Nazionale Dati. 
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Contesto normativo e strategico

Riferimenti normativi italiani:
 Decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82 -  Codice dell'amministrazione digitale  (in 

breve CAD), artt. 12, 15, 50, 50-ter, 73, 75;
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali;
 Determina AGID 219/2017 -  Approvazione e pubblicazione delle “Linee guida per 

transitare al nuovo modello di interoperabilità”;
 Determina AGID 406/2020 - Adozione della Circolare recante le linea di indirizzo sulla 

interoperabilità tecnica;
 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Investimento 1.3: “Dati e interoperabilità”;
 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per 

la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

 Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
febbraio 2019, n. 12 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione 
per le imprese e per la pubblica amministrazione”, art. 8, comma 3;

 Decreto Legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito con modificazioni  dalla  Legge 11 
settembre  2020,  n.  120  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione 
digitale”, art. 34;

 Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 
luglio 2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e 
snellimento delle procedure”, art. 39;

 Linee Guida AGID per transitare al nuovo modello di interoperabilità (2017);
 Linee  Guida  AGID  sull’interoperabilità  tecnica  delle  Pubbliche  Amministrazioni 

(2021);
 Linee Guida AGID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale 

Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati (2021);
 Decreto  12  novembre  2021  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  modifica 
dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 
160;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

 Investimento M1C1 1.3: “Dati e interoperabilità”;
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 Investimento M1C1 2.2: “Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance”;

Riferimenti normativi europei:
 Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve GDPR)
 Regolamento  (UE)  2014/910  del  23  luglio  2014  in  materia  di  identificazione 

elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (in 
breve eIDAS)

 European Interoperability Framework – Implementation Strategy
 Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens

Obiettivi e risultati attesi

OB.5.1 - Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli 
erogatori di API 

▪ R.A. 5.1.1 – Studio delle linee di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA -  
L’Ente prende visione della Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA 
istituisce un gruppo di lavoro per l’analisi di dette linee guida;

 Baseline 2023 – Analisi delle linee guida;

 Target 2024 – Analisi dello stato dell’arte e progettazione delle attività;

 Target 2025 – Avvio delle attività

OB.5.2 - Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità 

▪ R.A. 5.2.1 – Applicazione delle Linee di Indirizzo. L’Ente sulla base dello studio del 
gruppo di lavoro programma le azioni per trasformare i servizi per l’interazione con 
altre PA implementando API conformi;

 Baseline 2023 – Avvio delle attività di analisi;

 Target 2024 – Attività di analisi completa;
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 Target -2025 – L’Ente adotta le Linee guida sul Modello di Interoperabilità per 
la  PA  mediante  l’utilizzo  diffuso  di  API  per  l’interazione  con  altre  PA e/o 
soggetti privati che rispondano ai requisiti del Modello.

▪ R.A. 5.2.2 – Pubblicazione API su Catalogo Nazionale. Partecipazione al bando PNRR 
relativo all’investimento M1C1-1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (“PDND”), 
con la pubblicazione di 4 API sul Catalogo API PDND.

 Baseline - 2023 – Definizione delle 4 API da pubblicare e partecipazione al 
bando PNRR;

 Target  -  2023  –  Individuazione  del  fornitore  e  caricamento  dei  dati  in 
piattaforma;

 Target - 2024 – Chiusura delle attività di progetto;

 Target -2025 – Individuazione di ulteriori dati da condividere con altri enti e/o 
utenti interessati mediante pubblicazione delle relative API.

Cosa deve fare l’Amministrazione 

OB.5.1 - Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli 
erogatori di API 

▪ R.A. 5.1.1 – Studio delle linee di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per la PA

Attività operative:

 L’Ente prende visione della Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per 
la PA istituisce un gruppo di lavoro per l’analisi di dette linee guida.

Deadline: 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna

OB.5.2 - Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità 
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▪ R.A. 5.2.1 – Applicazione delle Linee di Indirizzo

Attività operative:

L’Ente  sulla  base  dello  studio  del  gruppo  di  lavoro  programma  le  azioni  per 
trasformare i servizi per l’interazione con altre PA implementando API conformi.

▪ Deadline: 2025

▪ Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

▪ Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: interna

▪ R.A. 5.2.2 – Pubblicazione API su Catalogo Nazionale. 

Attività operative:

Partecipazione  al  bando  PNRR relativo  all’investimento  M1C1-1.3.1  -  Piattaforma 
Digitale Nazionale Dati (“PDND”),    con la pubblicazione di 4 API sul Catalogo API 
PDND.

▪ Deadline: 2024

▪ Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

▪ Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi PNRR
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CAPITOLO 6. Sicurezza Informatica
La  minaccia  cibernetica  cresce  continuamente  in  quantità  e  qualità,  determinata  anche 

dall’evoluzione delle tecniche di ingegneria sociale volte a ingannare gli utenti finali dei servizi digitali 

sia interni alla PA che fruitori dall’esterno. 

La  Strategia  Nazionale  di  Cybersicurezza  2022-2026  e  il  relativo  Piano  di  implementazione, 

attualmente in fase di  definizione relativamente al  modello di  misurazione dell’implementazione 

delle tempistiche e dei target delle misure, contemplano una serie di azioni volte a rafforzare la 

cybersecurity delle PA, sia intervenendo a livello tecnico, sia accrescendo la consapevolezza e le 

competenze dei pubblici dipendenti e degli utenti dei servizi pubblici.

Appare  infatti essenziale  garantire  servizi  digitali  non  solo  efficienti e  facilmente  accessibili,  ma 

anche sicuri e resilienti sotto il profilo informatico, così da accrescerne l’affidabilità e l’utilizzo anche  

da parte di utenti meno avvezzi all’impiego di tecnologie digitali. La crescente risonanza e copertura 

mediatica data ad incidenti e ad attacchi cyber, se da un lato contribuisce ad accrescere il livello di 

consapevolezza sui rischi dello spazio cibernetico, dall’altro può ingenerare un senso di insicurezza 

nell’impiego dello strumento digitale.

Per superare tali timori è quindi essenziale un approccio olistico alla cybersecurity, attraverso una 

gestione continuativa ed automatizzata del rischio cyber, che contempli un’architettura "zero trust”, 

per la cui implementazione è essenziale la collaborazione degli utenti, interni ed esterni alla PA, ma 

anche dei fornitori di beni e servizi ICT.

A partire dall’istituzione dell'Agenzia  per  la  Cybersicurezza Nazionale  (ACN),  è  tuttora in  fase di 

revisione  l'architettura  nazionale  cyber,  tramite  il  progressivo  trasferimento  di  competenze  dai 

soggetti che ne esercitavano le funzioni alla stessa ACN: per tale motivo, come meglio descritto in 

seguito, i target e le linee di azione relative al triennio di competenza del Piano potranno essere 

integrati  a  seguito  della  definizione  di  appositi  indicatori  del  Piano  di  implementazione  della 

Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026.

In questo contesto, il Piano triennale si propone di:
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• rafforzare il livello di Cyber Security Awareness, quale elemento necessario per attuare le 

azioni  organizzative  interne  alla  PA,  volte  a  mitigare  il  rischio  connesso  alle  minacce 

informatiche;

•  definire  azioni  concrete  per  garantire  un  livello  omogeneo  di  sicurezza  dei  portali  

istituzionali quali punto di accesso ai servizi digitali;

• supportare le PA attraverso l’emanazione di linee guida e guide tecniche.

Contesto normativo e strategico

● Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune 
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
●  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8  agosto  2019  –  Disposizioni  
sull’organizzazione e il funzionamento del computer security incident response team - CSIRT 
italiano;
● Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (in breve 
CAD), art.51;
● Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  
sicurezza nazionale cibernetica; 
●  Regolamento  in  materia  di  notifiche  degli  incidenti  aventi  impatto  su  reti,  sistemi 
informativi e servizi informatici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 
21 settembre 2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  
133, e di misura volte a garantire elevati livelli di sicurezza; 
● Decreto Legge 14 giugno 2021 n. 82 – Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,  
definizione  dell’architettura  nazionale  di  cybersicurezza  e  istituzione  dell’Agenzia  per  la 
Cybersicurezza Nazionale; 
●  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17  maggio  2022  -  Adozione  della 
Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 e del Piano di implementazione 2022-2026; 
● Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT (2020); 
● Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni; 
● Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica 2017 
● Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Investimento 1.5: “Cybersecurity” 
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Riferimenti normativi europei: 

● Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio – Regolamento 
eIDAS 
● Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in 
materia di protezione dei dati personali 
● The EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade (2020) 

Obiettivi e risultati attesi

OB.6.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA 

▪ R.A. 6.1.1 - Strumenti alternativi di Cyber Risk Self Assessment

 Baseline  2023  –  Censimento  dei  sistemi  alternativi  di  Cyber  Risk  Self 
Assessment (a causa della dismissione del tool AgID);

 Target  2023 –  Confronto e  scelta  del  sistema alternativo di  supporto  alla 
valutazione del Rischio Cyber. Aggiornamento del Risk Assessment;

 Target 2024- Aggiornamento del Risk Assessment;

 Target - 2025 – Aggiornamento del Risk Assessment.

▪ R.A. 6.1.2  Gestione del Registro dei Trattamenti –  Aggiornamento del Registro dei 
Trattamenti  in  relazione  a  variazioni  negli  organigrammi,  mansioni,  misure  di 
sicurezza adottate, modalità di conservazione dei dati, ecc...

 Baseline 2023  –  Analisi  delle  integrazioni  da  apportare  ai  Registri  di 
Trattamento  in  relazione  sia  variazioni  organizzative  intervenute  sia  alla 
riorganizzazione dei procedimenti in capo alle singole strutture;

 Target 2023 - Aggiornamento di tutti i Registri di Trattamento dell’ente per 
allinearsi con le modifiche organizzative adottate;
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 Target  2024-  Valutazione  della  compatibilità  delle  misure  di  sicurezza 
presenti  nei  Registri  di  Trattamento  dell’Ente  rispetto  alle  reali  risorse  di 
protezione  informatica  (software  e  hardware)  e  modelli  organizzativi  per 
minimizzare il rischio di attacco informatico;

 Target  2025  –  Incremento  della  capacità  della  struttura  organizzativa  e 
informatica  dell’Ente  di  minimizzare  la  possibilità  di  verificarsi  di  attacchi 
informatici e la loro pericolosità. 

▪ R.A. 6.1.3 Definizione piani di formazione del personale sulle tematiche di Cyber 
Security Awareness - Attivazione di un piano personale di formazione dei dipendenti 
comunali  in  funzione  del  proprio  livello  di  conoscenza  sulle  tematiche  di  Cyber 
Security Awareness

 Baseline  2023  –  Analisi  dei  requisiti  di  formazione  del  personale  sulle 
tematiche inerenti la cybersicurezza;  

 Target 2024 – Iscrizione di un numero significativo di dipendenti al piano di 
formazione, per la parte relativa alle aree delle competenze digitali, adottato 
dall’ente;

 Target 2025 – Incremento del numero di dipendenti in formazione.

OB.6.2 - Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica 
Amministrazione 

▪ R.A. 6.2.1 – Controllo del protocollo HTTPS;

Controllo  periodico  mediante  report contenente  la  verifica  della  configurazione 
HTTPS e del suo stato di aggiornamento 

 Baseline 2023 – Verifica effettuata per l’anno 2023;

 Target 2023- Aggiornamento della verifica delle configurazioni HTTPS e CMS 
dell’ente,  mediante  servizio  web  di  AgID,  per  acquisire  informazioni  sullo 
stato dei propri sistemi esposti ed eventuali interventi correttivi;

 Target 2024 -  Controllo periodico dell’abilitazione, della configurazione e del 
livello di sicurezza del protocollo HTTPS ed eventuali interventi correttivi;
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 Target 2025 -  Controllo periodico dell’abilitazione, della configurazione e del 
livello di sicurezza del protocollo HTTPS ed eventuali interventi correttivi.

▪ R.A. 6.2.2 – Aggiornamento CMS all’ultima versione stabile;

Controllo periodico mediante report contenente la verifica della configurazione del 
CMS e del suo stato di aggiornamento

 Baseline 2023 - i CMS risultano aggiornati all’ultima versione stabile;

 Target 2023 - monitoraggio continuo dei CMS e eventuale installazione degli  
ultimi aggiornamenti (anche mediante l’impiego del servizio AgID di autoverifica 
della configurazione CMS dedicato alle PA;

 Target 2024 - monitoraggio continuo dei CMS e eventuale installazione degli  
ultimi  aggiornamenti  (anche  mediante  l’impiego  del  servizio  AgID  di 
autoverifica della configurazione CMS dedicato alle PA;

 Target 2025 - monitoraggio continuo dei CMS e eventuale installazione degli  
ultimi  aggiornamenti  (anche  mediante  l’impiego  del  servizio  AgID  di 
autoverifica della configurazione CMS dedicato alle PA.

▪ R.A.  6.2.3  – Censimento  e  gestione  automatica  delle  risorse  IT  del  Comune, 
assistenza tecnica

 Baseline 2023 – Prima fase di utilizzo del software open source GLPI come 
strumento  per  censire  in  maniera  automatica  le  risorse  informatiche 
dell’Ente;

 Target  2023  –  Censimento  automatico  con  integrazione  manuale  delle 
prostazioni attive e disponibili  e loro inventario. Avvio della gestione delle 
richieste di intervento e di modifica tramite sistema di ticketing.

 Target 2024- Fase di testing generale del sistema di censimento automatico e 
di ticketing, che coinvolge anche i fornitori di servizi addetti all’intervento;

 Target 2025 – Sistema in produzione.
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▪ R.A.  6.2.4  – Analisi  dello  stato  di  sicurezza  informatica  di  procedure  e  sistemi 
dell’Ente e pianificazione della strategia evolutiva

 Baseline  2023  –  Definizione  delle  aree  di  intervento  per  l’analisi  dei  gap 
rispetto ai livelli di sicurezza necessari e desiderabili; 

 Target 2024- Individuazione del partner tecnologico di supporto alle attività 
di gap analysis e redazione di un piano di attività conseguente; Fase di studio 
dello  stato  dell’arte:  individuazione  di  eventuali  gap  rispetto  ai  requisiti 
minimi (AgID); definizione degli obiettivi da raggiungere;

 Target  2025  –  Redazione  di  un  Piano  strategico  delle  Attività  per  il  
raggiungimento  degli  obiettivi  di  sicurezza  e  l’individuazione  dei  necessari 
interventi  tecnologici, infrastrutturali e comportamentali.

Cosa deve fare l’Amministrazione 

OB.6.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA 

▪ R.A. 6.1.1 - Strumenti alternativi di Cyber Risk Self Assessment

Attività Operative:

Censimento  dei  sistemi  alternativi  di  Cyber  Risk  Self  Assessment  ed 
aggiornamento del Risk Assessment. 

Deadline: dicembre 2023/24/25

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri

▪ R.A. 6.1.2 Gestione del Registro dei Trattamenti

Attività Operative:

Aggiornamento del  Registro dei  Trattamenti in  relazione a  variazioni  negli 
organigrammi,  mansioni,  misure  di  sicurezza  adottate,  modalità  di 
conservazione dei dati.
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Deadline: dicembre 2023/24/25

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri

▪ R.A. 6.1.3 Definizione piani di formazione del personale sulle tematiche di Cyber 
Security Awareness - 

Attività Operative:

Attivazione di un piano personale di formazione dei dipendenti comunali in funzione 
del proprio livello di conoscenza sulle tematiche di Cyber Security Awareness e della 
sicurezza informatica in generale.

Deadline: Dicembre 2025

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri

OB.6.2 - Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica 
Amministrazione 

▪ R.A. 6.2.1 – Controllo del protocollo HTTPS;

Attività Operative:

Controllo  periodico  mediante  report contenente  la  verifica  della  configurazione 
HTTPS e del suo stato di aggiornamento 

Deadline: Dicembre 2023/24/25

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri
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▪ R.A. 6.2.2 – Aggiornamento CMS all’ultima versione stabile;

Attività Operative:

Mantenere aggiornate le versioni dei CMS e verificare manualmente la versione del 
CMS ed eventuali plugin e se necessario procedere con aggiornamenti manuali 

Deadline: Dicembre 2023/24/25

Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri

▪ R.A.  6.2.3  – Censimento  e  gestione  automatica  delle  risorse  IT  del  Comune, 
assistenza tecnica

Attività Operative:

Installazione  GLPI  e  plugin  complementari,  configurazione  nell’inventario  degli 
apparati di rete (Stampanti, Switch,…), installazione su tutte le postazioni di lavoro 
dell’agent  GLPI  Inventory,  configurazione  di  profili  di  utenti  con  diversi  livelli  di 
abilitazione/visibilità,  definizione delle categorie (tipologie di  chiamata)  disponibili 
per le richieste di assistenza, definizione dei modelli di interfaccia da associare alle 
diverse tipologie di chiamata, definizione di template di email di notifica dei diversi 
stati della chiamata.

▪ Deadline: 2025

▪ Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

▪ Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri

▪ R.A.  6.2.4  – Analisi  dello  stato  di  sicurezza  informatica  di  procedure  e  sistemi 
dell’Ente e pianificazione della strategia evolutiva

Attività Operative:
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Analisi dello stato attuale dei livelli di sicurezza informatica rispetto all’insieme delle 
tecnologie, applicativi e criteri  comportamentali  presenti ed adottati nel Comune. 
Tali  attività  hanno  come obiettivo la  definizione  delle  aree  di  miglioramento  dal 
punto di vista tecnologico, di processo ed organizzativo. Output di queste attività 
sarà la redazione di un Piano strategico delle Attività finalizzato al raggiungimento 
degli  obiettivi di  sicurezza e alla  realizzazione dei  necessari  interventi tecnologici, 
infrastrutturali e sui comportamenti con la mitigazione dei rischi collegati.

▪ Deadline: 2025

▪ Strutture responsabili: U.O. Transizione al Digitale.

▪ Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri

PARTE IIIa - La governance

CAPITOLO 7. Governance

Questa  sezione  descrive  i  soggetti  coinvolti,  le  modalità  di  interazione,  gli 

strumenti/interventi  per  il  coinvolgimento  del  territorio  e  le  modalità  di  governance 

adottate dal  RTD e dal  team per la gestione e il  monitoraggio dello sviluppo delle linee 

d’azione. Quindi con questa parte del Piano Triennale si intende definire azioni concrete e 

condivise, in raccordo con le amministrazioni centrali e locali e attraverso il coinvolgimento 

dei Responsabili della transizione al digitale (RTD) che rappresentano l’interfaccia tra AGID e 

le  Pubbliche  Amministrazioni  per  gli  obiettivi  di  trasformazione  digitale.  Le  attività 

conseguenti rappresentano quindi uno strumento di sintesi fra le possibili linee di intervento 

per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

Tra i percorsi di innovazione tracciati, un ruolo strategico è giocato dai progetti finanziati 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito nel programma Next 

Generation EU (NGEU). In particolare, la Missione 1 del PNRR si pone l’obiettivo di dare un 
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impulso  decisivo  al  rilancio  della  competitività  e  della  produttività  del  Sistema  Paese 

affidando alla  trasformazione digitale un ruolo centrale,  anche e soprattutto al  livello di  

Pubblica Amministrazione locale.  

Inoltre nell’ambito della governance della trasformazione digitale la Direttiva di definizione 

degli  obiettivi  dell’Agenzia  per  l'Italia  Digitale prevede  che  AGID  debba  “assicurare 

parimenti  che  il  medesimo  obiettivo  di  vigilanza,  verifica,  controllo  e  monitoraggio  sia 

esercitato, a partire dal 2022, anche con riferimento ai progetti di trasformazione digitale 

attivati  dalle  singole  Amministrazioni  nell’ambito  delle  iniziative  del  PNRR,  e  a  quelli 

finanziati dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione istituito con il decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, garantendo, altresì, che le attività di monitoraggio del Piano 

Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione siano volte a favorire un’azione 

coordinata tra i vari livelli della PA, al fine di supportare le scelte che fanno capo alle PA e la 

loro  pianificazione  operativa  e  rendere,  in  tal  senso,  il  predetto  Piano  Triennale  uno 

strumento a supporto dell’attuazione del PNRR medesimo”. 

Come previsto dall’art. 17 del CAD, sin dal 2016, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre 

tenute alla individuazione del Responsabile (RTD) preposto all’Ufficio per la transizione al 

digitale e  alla  relativa  registrazione  sull’Indice  dei  domicili  digitali  della  Pubblica 

Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi. Il  ruolo del RTD ruolo si esplica su due  

livelli strettamente correlati:

 quello  interno  all’ente  di  appartenenza  per  la  gestione  delle  attività 

organizzative/operative  e  per  il  coordinamento  dei  processi  di  trasformazione 

digitale;

 quello  esterno  per  innescare  forme di  collaborazione  inter-istituzionale  anche  in 

un’ottica di rete. 
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A tal fine possono essere messi a disposizione del RTD specifici strumenti utili a favorire 

percorsi di incontro caratterizzati da canali di informazione, condivisione e approfondimento 

su specifici temi e relative pratiche: le comunità digitali tematiche e/o territoriali (tramite la  

community  dei  RTD),  disponibile  all’indirizzo  retedigitale.gov.it,  sono  uno  strumento 

disponibile ed utile agli scopi prefissi, e consentono al RTD di essere supportato su temi 

specialistici per porre in essere i processi di trasformazione digitale in linea con la strategia 

nazionale e con le previsioni del presente Piano Triennale. 

In base a quanto descritto nella Guida per la redazione format del Piano triennale per le 

pubbliche amministrazioni, le iniziative di governance, in generale, si focalizzano su diversi  

ambiti tra cui:

 Monitoraggio, dello stato di attuazione delle iniziative proposte nel PT di riferimento;

 Rafforzamento delle competenze, attraverso iniziative formative di valutazione e di 

valorizzazione delle competenze digitali dei dipendenti;

 Iniziative verso cittadini e imprese, per rafforzare la cooperazione e i servizi verso e 

per i cittadini e le imprese attraverso tecnologie digitali.

Mentre gli obiettivi di questa sezione possono essere riferiti a:

 Rafforzare gli strumenti dell’Amministrazione per l’attuazione del Piano, costruendo 

un sistema condiviso di obiettivi e di indicatori di performance;

 Individuare le azioni e gli strumenti di raccordo con il territorio e di interazione con 

tutti gli stakeholder;

 Sviluppare il capitale umano, attraverso il rafforzamento delle competenze.
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Contesto normativo e strategico

Generali: 

● Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” (in breve 
CAD) art 14-bis, lettera c e 18-bis; 

● Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 
2021,  n.  108 “Governance del  Piano nazionale di  ripresa e resilienza e prime misure di  
rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle 
procedure” artt. 1-11 e art. 41;

● Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno  
2022,  n.  79  “Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e 
resilienza (PNRR)”;

● Regolamento AGID recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione 
delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai 
sensi dell’art. 18-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (2021);

● Strategia “Italia Digitale 2026” (2021);

● Communication: "2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade" (2021);
● Dipartimento della funzione pubblica, Syllabus "Competenze digitali per la PA", 2020;
●  Strategia  Nazionale  per  le  competenze  digitali  -  DM  21  luglio  2020  Ministro  per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
● Piano Operativo della Strategia Nazionale per le competenze digitali.

Nomina e consolidamento del ruolo del Responsabile per la transizione al digitale: 

● Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” (in breve 
CAD) art. 17;
●  Circolare  n.  3  del  1°  ottobre  2018  del  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  sul  
Responsabile per la transizione al digitale 
●  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  -  M1C1.2  Modernizzazione  della  Pubblica 
Amministrazione - Investimento 2.3: Competenze e capacità amministrativa 
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Obiettivi e risultati attesi

OB.7.1 - Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA 

▪ R.A. 7.1.1 – Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori - Adesione 
alla piattaforma di community

Per  favorire  attività  di  condivisione  di  modelli  e  strumenti di  lavoro,  strategie  e 
iniziative (anche relative alla formazione) il RTD utilizzerà, insieme al suo Ufficio, la 
piattaforma  ReTe  Digitale  di  AgID,  strumento  pensato  sia  per  il  confronto  tra  i 
Responsabili  per  la  Transizione  al  Digitale  sia  per  facilitare  il  percorso  di 
trasformazione digitale della PA;

 Baseline  2023  –  Iscrizione  alla  piattaforma  da  parte  del  RTD  ed 
eventualmente del suo Ufficio;

 Target   2023-  Attivazione  ed  utilizzo  delle  risorse  della  Community  in 
riferimento alle Comunità digitali territoriali/tematiche;

 Target 2024 – Utilizzo delle risorse della Community e realizzazione di  un 
programma di formazione di base per l’RTD e i componenti dell’Ufficio che sia 
coordinato  con  gli  obiettivi  e  i  tempi  del  Piano  operativo  della  Strategia 
Nazionale sulle Competenze Digitali (AgID); 

 Target 2025 -  Utilizzo delle risorse della Community e realizzazione di un 
programma di formazione avanzata per l’RTD e i componenti dell’Ufficio che 
sia coordinato con gli obiettivi e i tempi del Piano operativo della Strategia 
Nazionale sulle Competenze Digitali (AgID).

▪ R.A. 7.1.2 – Improvement della strategia ICT dell’ente

L’ente aderirà a uno o più Laboratori sui modelli organizzativi/operativi degli Uffici 
Transizione digitale e, assumendo ed integrando best practice, può proporre un 
nuovo modello organizzativo rispetto alla strategia ICT.

 Baseline 2023 – Adesione a Laboratori di PA che hanno già elaborato modelli 
organizzativi innovativi;
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 Target  2024  –  Analisi  del  modello  organizzativo  dell’Ente  rispetto  alla 
strategia ICT e all’efficacia della sua attuazione;

 Target  2025 – Proposta di modifiche/integrazioni al modello organizzativo.

▪ R.A. 7.1.3 – Miglioramento della gestione progettuale del’Ente

Verrà proposto ai settori dell’ente che definiscono o gestiscono progetti l’adozione di 
metodologie e di conseguenti tool gratuiti di Project Management per una getione 
ottimale dei progetti dal punto di vista del bilancio dei costi, tempi e qualità

 Baseline  2023  –  Ogni  settore  dell’Ente  gestisce  la  progettualità  in  modo 
autonomo, con coordinamento insufficiente e difficoltà di adeguato reporting 
ai decisori  politici;

 Target  2024 – Sperimentazione e condivisione di un software per la gestione 
dei progetti Open source secondo i canoni del Project Management;

 Target   2025  –  verifica  e  condivisione  dei  risultati  della  sperimentazione, 
eventuale adozione di  software supportato in  produzione.  Formazione del 
Personale.

Cosa deve fare l’Amministrazione 

▪ R.A. 7.1.1 – Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori - Adesione 
alla piattaforma di community

Per  favorire  attività  di  condivisione  di  modelli  e  strumenti di  lavoro,  strategie  e 
iniziative (anche relative alla formazione) il RTD utilizzerà, insieme al suo Ufficio, la 
piattaforma  ReTe  Digitale  di  AgID,  strumento  pensato  sia  per  il  confronto  tra  i 
Responsabili  per  la  Transizione  al  Digitale  sia  per  facilitare  il  percorso  di 
trasformazione digitale della PA;

Deadline: 2025

Strutture responsabili: RTD/U.O. Transizione al Digitale
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Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri

▪ R.A. 7.1.2 – Improvement della strategia ICT dell’ente

L’ente aderirà a uno o più Laboratori sui modelli organizzativi/operativi degli Uffici 
Transizione digitale e, assumendo ed integrando best practice, può proporre un 
nuovo modello organizzativo rispetto alla strategia ICT.

Deadline: 2025

Strutture responsabili: RTD/U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri

▪ R.A. 7.1.3 – Miglioramento della gestione progettuale del’Ente

Verrà proposto ai settori dell’ente che definiscono o gestiscono progetti l’adozione di 
metodologie e di conseguenti tool gratuiti di Project Management per una getione 
ottimale dei progetti dal punto di vista del bilancio dei costi, tempi e qualità

Deadline: 2025

Strutture responsabili: RTD/U.O. Transizione al Digitale

Capitolo di spesa/fonti di finanziamento: Fondi Propri
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APPENDICE 1. Acronimi

Acronimo Definizione

ACN Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
AGID Agenzia per l’Italia Digitale
ANPR Anagrafe nazionale popolazione residente
API Application Programming Interface
CAD Codice dell’amministrazione digitale
CED Centro Elaborazione Dati
CIE Carta d’Identità Elettronica
CMS Content Management System
FSE Fascicolo sanitario elettronico
GDPR General Data Protection Regulation
GLPI Gestionnaire Libre de Parc Informatique
HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure
ICT Information and Communication Technology
INAD Indice dei domicili digitali
INI PEC Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC
IPA Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di 

Pubblici Servizi
NGEU Next Generation Europe EU
PA Pubblica Amministrazione
PDND Piattaforma Digitale Nazionale Dati
PND Piattaforma Notifiche Digitali
PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
RAO Registration Authority Officer
REST REpresentational State Transfer
RTD Responsabile Transizione al Digitale
SAAS Software As A Service
SOAP Simple Object Access Protocol
SPC Sistema Pubblico di Connettività
SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale
U.O. Unità Operativa
WAY Web Analytics Italia
WCAG Web Content Accessibility Guidelines
WIFI Wireless Fidelity
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